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Bc. Szczotková, M. Variantní řešení technologií provádění stropů u vybraného 
objektu. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
pozemního stavitelství, 2012, 144 s. Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian Ph.D. 
 
Diplomové práce se zabývá variantami technologického předpisu provádění 
stropní konstrukce na bytovou budovu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními 
podlažími. Varianta A řeší provádění stropní konstrukce z dutinových předpjatých 
stropních dílců SPIROLL. Varianta B řeší provádění konstrukce stropu POROTHERM. 
Součástí diplomové práce jsou dále projektová dokumentace, časový harmonogram, 
a rozpočet. 
 
Cílem této práce je návrh únosné stropní konstrukce, která bude také tepelně 
a akusticky vyhovující.  
 
ANOTATION OF thesis 
Bc. Szczotková, M., Variant solutions to technology performance of ceilings in 
the selected object, Ostrava: VSB  Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering, 2012, 144 p, Supervisor: Ing. Radek 
Fabian Ph.D 
 
            The thesis deals with the variants of technological regulation of implementation 
of the ceiling in residential building with one underground floor and four floors above 
ground. Variant A is solving the implementation of the ceiling structure of prestressed 
hollow core floor components SPIROLL. Variant B is solving the implementation of 
ceiling structure POROTHERM. Project documentation, time schedule and budget are 
components of thesis. 
 
The thesis is further project documentation, schedule, and budget. 
The aim of this work is to design loadbearing ceiling structures, which will also be 
thermally and acoustically satisfactory. 
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AKCE: bytový dům 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
OBSAH: 
a) Identifikační údaje 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
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a. identifikační údaje  
Název akce:      Realizace bytového domu 
Místo stavby:   Sluneční, Rožnov pod Radhoštěm 
Parcela číslo:    128 
Stupeň PD:      PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
Kraj:                 Zlínský 
Stavební úřad:  Rožnov pod Radhoštěm 
Stavebník:  město Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží 15, 756 61 
Projektant:  Bc. Martina Szczotková 
 
 
Základní charakteristika stavby 
 
Jedná se o čtyřpodlažní podsklepenou budovu bytového charakteru zastřešenou 
plochou střechou. Půdorysný tvar budovy je ve tvaru T. Ve střední části je budova 
nadvýšena o jedno nadzemní podlaží. Budova je bytového charakteru a obsahuje 
26 bytových jednotek. Vstup do budovy je ze strany severovýchodní a druhý vstup 
ze strany jihozápadní. U vstupu na severovýchodní straně je umístěna hydraulická 
plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na severovýchodní a jihozápadní 
straně budovy jsou umístěny balkóny. Na pozemku stavby se bude také realizovat 
parkovací stání pro budoucí obyvatelé domu. 
 
 V 1NP se nachází 7 bytových jednotek. Jedná se o byty velikosti 2+1, třikrát 
3+kk, jednou 2+kk a dva bezbariérové byty o velikosti 2+kk s komorou. Pro 
bezbariérové byty jsou v 1NP vybudovány sklepní kóje, které se nachází v blízkosti 
bytů. V 2NP se nachází 8 bytových jednotek z toho jeden 2+1 s balkónem, tři 3+kk 
s balkónem, jeden 2+kk a jeden 1+kk. 3NP je totožné s druhým nadzemním podlažím. 
Ve 4NP jsou pouze tři bytové jednotky o velikosti dvakrát 3+kk s balkónem a jedenkrát 
1+kk s balkónem. V tomto podlaží je také zřízen výlez na střechu, který je zpřístupněn 
ze společné chodby. V 1S se nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále společné 
prostory pro uskladnění kol, kočárků atd.  
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b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 
Parcela č.128, která je stavebním pozemkem, v současné době není využívána 
a je majetkem města Rožnov pod Radhoštěm. Parcela má výměru 5240 m2. Na této 
parcele je umístěna novostavba, přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy.  
 
 
c.  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Na stavebním pozemku byl pro dokumentaci vypracován radonový průzkum, na 
jehož základě se pozemek pro stavbu zařadil do kategorie nízkého radonového indexu, 
a proto se podle ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží, nemusí provádět 
ochranná opatření. Dále byl na tomto stavebním pozemku proveden geologický 
průzkum, na jehož základě byly základové podmínky pro stavbu vyhodnoceny jako 
dobré a není proto nutné provádět zvláštní opatření.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu bude pomocí přípojek, které budou 
napojeny na stávající inženýrské sítě, které se nacházejí na ulici Sluneční. Napojení na 
veřejnou komunikaci bude z ulice Sluneční pomocí sjezdu. 
 
 
d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Projektová dokumentace je zhotovená pro provedení stavby. Veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně budou 
na základě jejich požadavků následně doplněny. Požadavky při zpracování projektu 
byly splněny. 
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e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle 
vyhlášky č. 268/2009 O technických požadavcích na stavby. 
 
f. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
 
g. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území 
 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou.  
 
h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 2/2012 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: 7/2013 
 
Popis postupu výstavby:  1. Příprava pozemků, vytýčení 
     2. zemní práce 
     3. provedení základů 
     4. provedení hrubé spodní stavby 
 5. provedení hrubé vrchní stavby 
 6. provedení zastřešení objektu 
 7. provedení příček a hrubých instalací 
 8. provedení omítek a podlah 
 9. provedení dokončovacích prací 
 10. provedení zpevněných ploch a úprava okolního terénu 
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i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, 
na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových 
 
Plocha stavebního pozemku:  5240 m2 
Plocha staveniště:   5240 m2 
Zastavěná plocha:   932,81 m2 
Zpevněná plocha:   1820,0 m2 
Obestavěný prostor:   13 520,24 m3 
Plocha 1S:    796,54 m2 
Plocha 1NP:    785,11 m2 
Plocha 2NP:    785,11 m2 
Plocha 3NP:    785,65 m2 
Plocha 4NP:    304,57 m2 
Počet bytů v budově:   26 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
OBSAH: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení s popisem stavby 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
g) Řešení bezbariérového užívání okolí stavby 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Bezbariérové řešení stavby 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské objekty 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a. Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí 
 
 Staveniště pro výstavbu bytového domu, se nachází na území obce 
Rožnov pod Radhoštěm na parcele č. 128, která je ve vlastnictví investora.  
 
 Na parcele č. 128 jsou v blízkosti domu dva stávající stromy. Jedná se o vzrostlé 
lípy. Jedna se nachází na severovýchodní straně bytového domu ve vzdálenosti 5,1 m od 
budovy. Druhá lípa se nachází na jihozápadní straně bytového domu ve vzdálenosti 5 m 
od budovy. Stromy se musí během výstavby chránit bedněním. Terén kolem objektu je 
rovinatý.  
 
 Vhodnost pozemku po technické stránce byla ověřena geologickým 
a radonovým průzkumem. 
 
 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
   
 Novostavba se nachází v obci Rožnov pod Radhoštěm v obytné zóně v ulici 
Sluneční. Objekt se nachází v blízkosti centra obce. Bytový dům je postaven v zástavbě 
bytových domů podobného charakteru. Kolem domu se nachází prostory s velkým 
množstvím zeleně. Objekt je umístěn ve střední části pozemku. Pozemek je rovinatý 
s minimálním sklonem. 
  
Jedná se o čtyřpodlažní podsklepenou budovu bytového charakteru zastřešenou 
plochou střechou. Půdorysný tvar budovy je ve tvaru T. Ve střední části je budova 
nadvýšena o jedno nadzemní podlaží. Vstup do objektu bude proveden ze 
severovýchodní strany a je doplněn hydraulickou plošinou pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Druhý vstup je proveden na jihozápadní straně objektu. Bytový dům 
je z těchto dvou světových stran členěn balkóny. U vstupů do bytového domu, je 
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zřízeno parkovací stání. V 1NP se nachází 7 bytových jednotek, z toho dva byty jsou 
bezbariérové. Pro bezbariérové byty jsou v 1NP vybudovány sklepní kóje, které se 
nachází v blízkosti bytů. V 2NP se nachází 8 bytových jednotek. 3NP je totožné 
s druhým nadzemním podlažím. Ve 4NP jsou pouze tři bytové jednotky. V 1S se 
nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále společné prostory pro uskladnění kol, 
kočárků atd. Komunikace mezi jednotlivými podlažími je zajištěna na severovýchodní 
straně tříramenným schodištěm a na jihozápadní straně dvouramenným schodištěm.  
 
 
c. Technické řešení s popisem stavby 
 
Nosný systém stavby tvoří ŽB prefabrikovaný skelet založený na 
prefabrikovaných patkách o rozměru 1640 x 1640 mm. ŽB prefabrikované sloupy jsou 
rozměru 440x440 mm. Na sloupech jsou osazeny ŽB prefabrikované průvlaky tvaru T 
o rozměrech 320 x 740 x 6000 mm. Příčné ztužení je tvořeno ztužujícími stěnami 
z cihel POROTHERM 44 P+D a také z ŽB prefabrikovanými ztužidly. Příčky jsou 
z cihel POROTHERM 8 P+D. Obvodové, výplňové zdivo z cihel POROTHERM 44 
P+D je vynášeno na základových překladech o rozměrech 440 x 500 mm, umístěných 
mezi patkami. Stropní konstrukce v první variantě je tvořena stropními panely 
SPIROLL o tloušťce 200 mm. V druhé variantě je stropní konstrukce provedena z POT 
nosníků a stropních vložek MIAKO. Obvodový plášť je zateplen systémem ETICS o 
tloušťce 150 mm. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou.  
 
 
Konstrukční systém  
Bytový dům je proveden jako skeletový systém s příčným modulem sloupů 5 m 
a podélným modulem sloupů 6 m. Na sloupech jsou uloženy ŽB prefabrikované 
průvlaky. Konstrukční výška podlaží je 3,060 m, světlá výška je 2,720 m. 
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Základy 
Základy jsou řešeny pomocí ŽB prefabrikovaných dvoustupňových patek 
o rozměrech 1640 x 1640 m a výškou stupně 500 m. Úroveň základové spáry patek je 
navržena v hloubce 4,300 m. Pod prefabrikovanými patkami je proveden štěrkopískový 
podsyp frakce 16/32 mm a o tloušťce 100 mm. Podsyp je proveden i pod základovou 
deskou. Na základových patkách jsou uloženy ŽB prefabrikované základové pražce 
440x500mm a jejich úroveň základové spáry je ve výšce 3,800 m. Dále budou použity 
monolitické základové pásy o výšce 1000mm, které se umisťují pod schodiště a tam, 
kde nelze umístit prefabrikované základové pražce. Jejich úroveň základové spáry je 
4,300 m. Na základovou konstrukci bude použit beton C20/25. 
 
 
Svislé konstrukce 
Nosné stěny jsou tvořeny cihlami POROTHERM 44 P+D zděné na maltu 
POROTHERM. Mezi jednotlivými místnostmi jsou příčky vyzděny z cihel 
POROTHERM 8 P+D. Dále je svislá konstrukce tvořena ŽB prefabrikovanými sloupy 
na výšku jednoho podlaží o rozměrech 440x440 mm. Obvodový plášť bude zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS o tloušťce 150 mm. Tepelná izolace je 
tvořena deskami z EPS. 
 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je řešena dvěma variantami. 
1) Betonovými stropními panely SPIROLL. Jejich tloušťka je 200 mm, 
délky a šířky panelů jsou uvedeny ve výpisu prefabrikátů. Styčné 
spáry jsou vyztuženy a zality betonovou zálivkou. 
 
2) Strop POROTHERM z keramických stropních vložek MIAKO 
a stropních POT nosníků výšky 175 mm. Nosník je z cihelných 
tvarovek vyplněných betonem C25/30 a s prostorovou výztuží. Celá 
plocha je zalita vrstvou betonu o tloušťce 60 mm. Celá stropní 
konstrukce má tloušťku 210mm. 
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Balkóny jsou provedeny vykonzolováním stropních panelů SPIROLL. Konzola 
je vyložena o 1200mm. Jako vrchní vrstva balkónu bude proveden spádový beton 
a dlažba. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá střecha.   
 
 
Schodiště 
V objektu se nachází dva druhy vnitřního schodiště, které jsou řešeny na 
severovýchodní straně jako tříramenné přímočaré schodiště. Nástupní rameno je 
vetknuto do nosného zdiva. Výstupní rameno je ve spodní části vetknuto přes podestu 
do nosné stěny a v horní části je uloženo na stropním průvlaku. Prostřední rameno je 
uloženo na podestách nástupního a výstupního ramene. Druhé schodiště na 
jihovýchodní straně je řešeno jako přímé dvouramenné. Nástupní rameno je vetknuto 
přes podestu do obvodového nosného zdiva. Výstupní rameno je ve spodní části 
vetknuto přes podestu do obvodového nosného zdiva a ve vrchní části je uloženo na 
stropní průvlak. Schodiště jsou provedeny jako ŽB prefabrikáty z betonu C20/25 
a výztuží B420B. 
 
 
Vnější plochy 
Zpevněné plochy kolem stavby budou provedeny ze zámkové dlažby. Jedná se 
o komunikace pro pěší, parkoviště a příjezdová komunikace. V okolí stavby bude 
osázena nízká i vysoká zeleň. 
 
 
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace a bude na ní zřízena 
revizní šachta. Napojení k vodovodnímu řadu bude provedeno v ulici Sluneční. Bude 
provedeno napojení k elektrické síti a na hranici pozemku bude zřízeno HSD. HUP 
bude umístěn u objektu. Vytápění objektu bude zajištěno pomocí dálkového teplovodu. 
 
Napojení na veřejnou komunikaci bude z ulice Sluneční pomocí sjezdu. 
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e. Řešení technické a dopravní infrastruktury 
  
Veškerá technická infrastruktura bude vedena pod úrovní terénu. Musí byt 
dodrženy ochranná pásma jednotlivých sítí. Při prostupu základy do objektu musí být 
sítě chráněny chráničkou. Napojení na veřejnou komunikaci bude z ulice Sluneční 
pomocí sjezdu.  
 
 
f. Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Při realizaci nevznikne podstatný negativní vliv na životní prostředí. Budou 
dodrženy právní předpisy: 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
 
 
g. Řešení bezbariérového užívání okolí stavby 
 
Okolí budovy musí respektovat bezbariérovou přístupnost. Zpevněné plochy 
v okolí stavby jsou navrženy ze zámkové dlažby a musí být zde vyznačeny vodící linie 
pro zrakově postižené osoby. Tyto vodící linie jsou tvořeny betonovými tvárnicemi 
s prostorovou povrchovou úpravou. U snížených obrubníků musí být taktéž vyznačení 
tvarovkami s prostorovou povrchovou úpravou s nášlapem. Dále budou provedeny 
sjezdy z komunikace pro pěší na parkoviště.  Na parkovišti jsou zřízeny dvě parkovací 
stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
Povrch chodníků, komunikací a venkovních schodišť bude rovný, pevný 
a opatřen povrchovou úpravou proti skluzu. Šikmé plochy budou mít maximální sklon 
1:16. Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1500 x 1500 mm. 
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Vstupní dveře musí být opatřeny bezpečnostním sklem, aby byly chráněny proti 
mechanickému poškození vozíčkem.  
 
Budou dodrženy předpisy: vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
 
h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 
 
Před zahájením realizace projektové dokumentace byly provedeny průzkumy 
podloží. Měření radonu. Byla zřízena fotodokumentace. 
 
 
i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
 
 Plánované stavební práce jsou řešeny dle podkladů: 
Výškopisné a polohopisné zaměření 
 
Souřadnicový systém SJTSK 
Výškový systém B.p.v. 
 
Vytýčení inženýrských sítí bude provedeno v součinnosti se správci sítí 
a v souladu s jejich podmínkami. 
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j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
 
SO 01 – Novostavba objektu 
SO 02 – vodovodní přípojka 
SO 03 – kanalizační přípojka 
SO 04 – plynovodní přípojka 
SO 05 – přípojka nízkého napětí 
SO 06 – přípojka teplovodu 
SO 07 – zpevněné plochy 
 
 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
 
Při realizaci objektu bude krátkodobě zvýšen hluk ze stavebních strojů a to 
v době provádění zemních prací. Tyto činnosti budou prováděny pouze v době od 6:00 
do 22:00 hodin. Dále bude v době provádění zemních prací a přepravování materiálů 
zvýšená prašnost, kterou můžeme eliminovat čištěním strojů nebo využitím kropení 
míst vodou.   
 
 Budou dodržovány předpisy: 
 nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, 
 
 
l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
 Při přípravě staveniště, realizaci stavby a likvidaci zařízení staveniště budou 
dodrženy legislativní předpisy a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ochrana 
zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována dodržováním všech souvisejících 
právních předpisů a ustanovení platných v době provádění stavby, zejména: 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb. 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
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zařízení. Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 O 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.  
Vyhlášku č. 591/2006 Sb. Je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy 
a ČSN v příslušném rozsahu: 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a související předpisy 
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN ISO 8792  Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 
používání 
ČSN EN 134141  Vázací prostředky z ocelových drátěných lan  Bezpečnost  Část 1: 
Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 
ČSN ISO 124801 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 
ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 
 
 
N. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Všechny stavební konstrukce musí být navrženy tak, aby byla zajištěna jejich 
bezpečnost a trvanlivost při provádění i během jejich užívání po dobu jejich životnosti. 
Mechanická odolnost a stabilita musí být prokázána statickým výpočtem, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: 
a) Zřícení stavby a její části 
b) Větší stupeň nepřístupného přetvoření 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Stavba musí zabezpečit: 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
 Požární bezpečnost je řešena v samostatné zprávě. Zpráva není součástí této 
projektové dokumentace. 
 
 Požární ochrana a prevence bude dodržována podle zákona č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  
 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
 Projektová dokumentace je prováděna dle hygienických předpisů. Při realizaci 
nevznikne podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdravotně 
závadná. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Budou 
dodržovány následující předpisy: 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
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5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
              Na stavbě nebudou používány žádné závadné stavební materiály. Stavební 
konstrukce budou upevněny tak aby nehrozilo riziko pádu. Dále nesmí mít konstrukce 
ostré hrany, kde by hrozilo riziko zranění. Při návrhu byly dodrženy požadavky 
a vyhlášky na ochranu dle technických podmínek výrobce a dodavatele. V objektu 
budou probíhat pouze běžné revize zařízení. 
 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Provoz v budově musí odpovídat charakteru bytového domu. Dělící a obalové 
konstrukce musí vyhovovat normovým požadavkům ČSN 730532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvků. 
Řešení je v souladu s NV 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku 
a vibrací. 
 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Objekt je navržen a realizován tak aby splňoval tepelně technické požadavky dle 
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky. 
 
 
8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
V objektu jsou navrženy dva bezbariérové byty, které jsou umístěny v 1.NP. 
Vstup do objektu je zajištěn pomocí hydraulické plošiny. Před vstupem do objektu musí 
být rovný prostor 1500x1500 mm. Vstupní dveře musí být široké nejméně 900 mm 
a musí být chráněny bezpečnostním sklem proti mechanickému poškození vozíčkem. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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U. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
V okolí stavby nevznikají významnější škodlivé vlivy, a tudíž neohrožují stavbu. 
 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Nejsou kladeny žádné požadavky. 
 
 
11. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
Není řešením diplomové práce 
 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
Není navrhováno. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
OBSAH: 
a) Charakteristika staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně  
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provánění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
i) Podmínky na ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůta výstavby a přehled dílčích rozhodujících termínů 
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a) Charakteristika staveniště 
 
Staveniště pro výstavbu bytového domu, se nachází na území obce 
Rožnov pod Radhoštěm na parcele č. 128, která je ve vlastnictví investora.  
 
Na parcele č. 128 jsou v blízkosti domu dva stávající stromy. Jedná se o vzrostlé 
lípy. Jedna se nachází na severovýchodní straně bytového domu ve vzdálenosti 5,1 m od 
budovy. Druhá lípa se nachází na jihozápadní straně bytového domu ve vzdálenosti 5 m 
od budovy. Terén kolem objektu je rovinatý.  
 
Staveniště bude oploceno přenosnými plotovými dílci, které jsou 2 m vysoké. 
 
Musí se zřídit příjezdová a výjezdová brána. U příjezdové brány musí být 
umístěna vrátnice. Vjezd na staveniště je z ulice Sluneční. Komunikace na staveništi pro 
vozidla bude provedena pokládkou betonových panelů o šířce 5m. Musí být zřízen 
prostor pro otáčení nákladních vozidel. Komunikace pro pěší je provedena z štěrkového 
zhutněného násypu. Parcela pro staveniště potřebuje terénní úpravy pro srovnání 
do roviny. Zemina bude odvezena na skládku a použita pro pozdější terénní úpravy. 
Materiál bude na stavbu dopravován po místních komunikacích. Byly provedeny 
všechny náležitosti, které stojí ve smlouvě o dílo včetně předání a převzetí staveniště. 
 
Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Na staveništi se žádné významné sítě technické infrastruktury nenachází. 
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c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 
 
Elektrická energie bude zajišťována trafostanicí. Pro potřeby zařízení staveniště 
je nutný příkon elektrické energie 100 kW. U trafostanice bude zřízen hlavní staveništní 
rozvaděč (HSR) a bude obsahovat hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. 
Z rozvaděče povede vedení k staveništním buňkám se sociálním a hygienickým 
zařízením, k uzamykatelným skladům a vrátnici. 
 
Vedení bude vedeno na dřevěných sloupech o průměru 0,3 a ve výšce 3 m 
a částečně bude vedeno v zemi v hloubce 0,75 m pod úrovní terénu.  Z HRS bude 
v zemi vedeno elektrické vedení k jeřábu a bude zde umístěn rozvaděč. Z rozvaděče 
povede elektrické vedení ke stavebnímu výtahu a stavební míchačce. 
 
Pro potřeby stavby bude vybudována přípojka z místa veřejné vodovodní sítě 
v ulici Sluneční.  K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta 
s vodoměrem a uzávěrem. 
Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasným podzemním  
vedením z potrubí PE DN 50 v hloubce 1,0 m pod úroveň terénu. 
 
Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou 
napojenou na hlavní řad v ulici Sluneční. Kanalizační potrubí PVC KG DN 150 vedené 
od buňky s hygienickou vybaveností je napojena na kanalizační šachtu. Kanalizační 
potrubí bude vedeno v zemi v hloubce 1,0 m pod terénem. Potrubí musí být uloženo 
v pískovém loži a obsypáno pískem do hloubky 0,3 m a zbývající prostor bude dosypán 
zeminou. 
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTICKOU ENERGIÍ 
 
 
P1 PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Tabulka č. 1 – příkony elektromotorů    
 STAVEBNI STROJ PŘÍKON POČET CELKEM KW  
 jeřáb 25 1 25  
 míchačka  5,5 2 11  
 svářečka 7 2 14  
 stříhačka výztuže 3 1 3  
 stavební výtah GEDA 500 5,5 1 5,5  
 vrtačka 0,6 2 1,2  
 zásobníkový ohřívač na 200l 5 1 5  
 otopné těleso v buňce 2,5 9 22,5  
 úhlová bruska 1,25 1 1,25  
 CELKEM                                                                            88,45  
 
 
P2 VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
Tabulka č.2–příkony vnitřního osvětlení     
 OSVĚTLENÉ PROSTORY PŘÍKON PLOCHA M2 CELKEM KW  
 kancelář 0,02 90 1,8  
 sklady 0,003 30 0,09  
 Šatny + umývárny a WC 0,006 15 0,09  
 CELKEM     1,98  
  
 
  
   
   
 
 
P = 84,72 kW 
    
 1,1  koeficient ztráty ve vedení     
 0,5 a 0,7  koeficient současnosti el. motorů    
 0,8  koeficient současnosti vnitřního osvětlení    
 1,0  koeficient současnosti vnějšího osvětlení    
 
2
1
2
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SPOTŘEBA VODY: 
 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
Tabulka č. 3 – voda pro provozní účely 
POTŘEBA 
VODY PRO 
M.J POČET M.J 
STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
Výroba malty m3 2,346 200 469,6 
Ošetřování 
betonu 
m3 387,88 200 77 576 
Celkem     78 045,6 
 
 
VODA PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Tabulka č. 4 – voda pro sociální zařízení 
POTŘEBA 
VODY PRO 
M.J 
POČET 
DĚLNÍKŮ 
STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
Sociální 
zařízení 
1 Pracovník 15 30 450 
sprcha 1 Pracovník 15 45 675 
Celkem     1125 
 
 
VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
Tabulka č. 5 – voda pro technologické účely 
POTŘEBA VODY PRO SPOTŘEBA V L 
Staveniště, mytí pomůcek, atd. 850 
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VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
 
 
  
 
Qn = 4,5 l/s 
Požární voda – 1 hydrant                                  3,3 l 
Qn …..vteřinová spotřeba vody 
Pn ……spotřeba vody na den/směna 
Kn……koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…… doba, po kterou je voda odebírána 
 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Staveniště bude oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Staveniště bude 
označeno cedulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Po staveništi se mohou 
pohybovat pouze osoby s pověřeným pracovníkem a musí být poučené o chování 
na staveništi. Na staveniště nebude povolen přístup osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
 
Během výstavby objektu nebudou ohroženy veřejné zájmy. Nebudou zde 
vznikat nebezpečné odpady. Při realizaci objektu bude krátkodobě zvýšen hluk 
ze stavebních strojů a to v době provádění zemních prací. Tyto činnosti budou 
prováděny pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin. Dále bude v době provádění zemních 
prací a přepravování materiálů zvýšená prašnost, kterou můžeme eliminovat čištěním 
strojů nebo využitím kropení míst vodou.   
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
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 Budou dodržovány předpisy: 
 nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, 
  
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
 
Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 
 
Přístupová komunikace pro dopravu materiálů je z ulice Sluneční. Doprava 
materiálu na staveništi bude zajištěna jeřábem a nakladačem Bob Cat 30S. Na staveništi 
bude zbudována komunikace pro dopravní prostředky s otočným místem. Dále zde bude 
komunikace pro přístup k sociálním a hygienickým objektům zařízení staveniště. 
Na staveništi budou komunikace u výjezdu a vjezdu opatřeny vraty šířky 7 m a budou 
sloužit jak k pohybu osob, tak pro dopravní prostředky. Vnitrostaveništní vozovka je 
zbudována z betonových panelů. Komunikace bude šířky 5 m. V průběhu stavby musí 
být veškeré staveništní komunikace udržovány v provozuschopném stavu a všechna 
vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěny, aby neznečišťovaly veřejnou 
komunikaci na ulici Sluneční. 
  
Oplocení a vjezd na staveniště 
 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a to mobilními plotovými dílci 
o celkové výšce 2m. Vstupy musí být označeny výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. U vjezdu je zřízena uzamykatelná, dvoukřídlá brána šířky 
7 m a výšky 2 m. brána musí být zabezpečena tak aby v době nepřítomnosti pracovníků 
na staveniště nemohly vniknout nepovolané osoby. Brána bude sloužit jak 
pro automobily tak i pro pěší. 
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Sklady a skládky 
 
 POROTHERM POT nosníky se budou skladovat na zpevněné a odvodněné 
ploše. Nosníky se musí podkládat dřevěnými proklady o rozměrech nejméně 
40x20 mm. Proklady se musí umisťovat max. 500 mm od konců nosníků. Proklady 
musí být v jednotlivých vrstvách kolmo nad sebou a v místě svaru horní výztuže 
s příčnou výztuží. Nosníky se na skládce ukládají podle délek. Mezi jednotlivými stohy 
musí být dodržena vzdálenost 0,75 m. Stropní nosníky se ukládají do maximální výšky 
1 m. V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům 
překrytím. 
 
Stropní vložky MIAKO budou skladovány v krytých odvodněných skladech se 
zpevněnou podlahou. Vložky se skladují na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
chráněných fólií. 
Počet vložek na paletě: MIAKO 15/62,5 PTH 64 ks  900 kg 
   MIAKO 15/50 PTH  96 ks  1030 kg 
   MIAKO 8/62,5 PTH  96 ks  915 kg 
   MIAKO 8/50 PTH  144 ks  1010 kg 
 
Palety se skladují maximálně ve dvou řadách nad sebou. Při nedodržení těchto 
požadavků mohou být vložky poškozeny. V zimním období se vložky budou skladovat 
v krytých skladech nebo budou překryty fólií, aby nebyly poškozeny povětrnostními 
vlivy. 
 
Skladovací plocha pro palety s maltovou směsí bude tvořena zhutněným štěrkem 
tl. 150 mm a musí být odvodněna a kryta před povětrnostními podmínkami. Krytí bude 
zajištěno přístřeškem a jednotlivé palety budou zakryty igelitem. Frakce štěrku je 
32/64 mm. Pytle s maltovou směsí musí být uskladněny v neporušených obalech.  
Palety se nebudou skladovat na sobě.  
  
Pro drobnou mechanizaci a pomůcky budou na staveništi zřízeny dva kontejnery 
jako uzamykatelné sklady. Kontejnery budou uloženy na betonových panelech. 
Skladovací plocha pro strop POROTHERM bude 257,00 m2. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
37 
 
Šatny, kanceláře a sociální zařízení 
 
Provozní objekty pro zařízení staveniště byly navrhnuty následovně: 
Stavbyvedoucí 20 – 24m2 
Administrativa 10 – 12m2 
Technik  14 – 16m2 
Šatny min. 1,25m2 na jednoho pracovníka 
 
Stavbyvedoucí 2 buňky o ploše 15m2 
Administrativa 1 buňka o ploše 15m2 
Technik  1 buňka o ploše 15m2 
 
NÁVRH SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ: (15 pracovníků) 
Šatny min 1.25 m čtverečních na 1 prac.   
Záchody: potřeba je min 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 prac.) 
Umývárny: potřeba min 1 umyvadlo/10 děl. , 1 sprcha/20 děl 
 
Buňky budou osazeny na silničních panelech. Vytápění je elektrické.  
 
NÁVRH BUNĚK 
 
ÚČEL BUŃKY NÁZEV ROZMĚRY POČET M2 
kancelář BK1 6058 x 2438 4 75 
šatny BK1 6058 x 2438 2 30 
vrátnice VRÁTNICE 1980 x1980 2 30 
sanitární SK1 6058 x 2438 1 15 
Skladový kontejner LK1 6058 x 2438 2 30 
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Buňka BK1 – kancelář, šatny 
Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
Technická data: šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
Buňka VRÁTNICE – vrátnice 
Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo  
Technická data: šířka: 1 980 mm 
 délka: 1 980 mm 
 výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
  
Buňka SK1 – sanitární 
Vnitřní vybavení: 2 x elektrické topidlo  
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
Technická data:  šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
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Buňka LK1 – skladová kontejner 
Technická data: šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
Na staveništi se nenachází stavby vyžadující ohlášení. 
 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Na stavbě bude provádět dohled nad BOZP koordinátor bezpečnosti, který bude 
určen investorem. Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a bude dohlížet a dbát 
na jeho dodržování. Veškeré prováděné práce na staveništi budou v souladu 
s následujícími předpisy:     Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci          
 Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [1]   
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [1]   
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků [1]   
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu [1]   
 Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [1]   
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
 
Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Budou 
dodržovány následující předpisy: 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
 
Termíny 
Zahájení stavby: 1/2012 
Ukončení stavby: 7/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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F. 1 – 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) Účel objektu 
b) Zásady Architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, a výplní otvorů 
f)  Způsob založení objektu, s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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a. Účel objektu 
 
Objekt je situován na stavební parcele č. 128 o celkové výměře 5240 m2 
katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Vjezd na pozemek je z ulice Sluneční 
(asfaltová komunikace šíře 7m). Parcela je situována v rovinném území a je zarostlá 
5 javory (budou před zahájením stavebních prací odstraněny) a 2 lípami, které musí být 
chráněny obedněním, aby nebyly poškozeny.  
 
Základová půda je tvořena písčitojílovitými hlínami pevné konzistence. 
Geologický průzkum neprokázal riziko radonu ani výskyt podzemních vod. Inženýrské 
sítě jsou vedeny v ulici Sluneční.  
 
 
b. Zásady Architektonického, funkčního, dispozičního a 
výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu 
 
Jedná se o čtyřpodlažní podsklepenou budovu bytového charakteru zastřešenou 
plochou střechou. Půdorysný tvar budovy je ve tvaru T. Ve střední části je budova 
nadvýšena o jedno nadzemní podlaží. Budova je bytového charakteru a obsahuje 
26 bytových jednotek. Vstup do budovy je ze strany severovýchodní a druhý vstup 
ze strany jihozápadní. U vstupu na severovýchodní straně je umístěna hydraulická 
plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu. Oba vstupy do budovy mají 
vchodové dveře široké 900 mm a jsou opatřeny bezpečnostním sklem proti 
mechanickému poškození vozíčkem. Na severovýchodní a jihozápadní straně budovy 
jsou umístěny balkóny. Na pozemku stavby se bude také realizovat parkovací stání pro 
budoucí obyvatelé domu. 
 
Na severovýchodní straně objektu je navrženo parkoviště, které je na zpevněné 
ploše. Je zde navrženo 14 kolmých parkovacích stání z toho dvě parkovací stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. Na jihozápadní straně je navrženo parkoviště 
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na zpevněné ploše s 21 kolmými stáními z toho jedno pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. 
 V 1NP se nachází 7 bytových jednotek. Jedná se o byty velikosti 2+1, třikrát 
3+kk, jednou 2+kk a dva bezbariérové byty o velikosti 2+kk s komorou. Pro 
bezbariérové byty jsou v 1NP vybudovány sklepní kóje, které se nachází v blízkosti 
bytů. V 2NP se nachází 8 bytových jednotek z toho jeden 2+1 s balkónem, tři 3+kk 
s balkónem, jeden 2+kk a jeden 1+kk. 3NP je totožné s druhým nadzemním podlažím. 
Ve 4NP jsou pouze tři bytové jednotky o velikosti dvakrát 3+kk s balkónem a jedenkrát 
1+kk s balkónem. V tomto podlaží je také zřízen výlez na střechu, který je zpřístupněn 
ze společné chodby. V 1S se nachází sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále společné 
prostory pro uskladnění kol, kočárků atd. 
 
Zpevněné plochy kolem stavby budou provedeny ze zámkové dlažby. Jedná se 
o komunikace pro pěší, parkoviště a příjezdová komunikace. V okolí stavby bude 
osázena nízká i vysoká zeleň. 
 
 
c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
 
Zastavěná plocha celkem :    948,8m2 
Podlahová plocha celkem:    2331,7m2 
 
LEGENDY MÍSTNOSTÍ 
 
1S 
1S.1 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR  27,80 m2 
1S.2 CHODBA     56,76 m2 
1S.3 CHODBA     46,11 m2 
1S.4 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 1   5,40 m2 
1S.5 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 2   5,40 m2 
1S.6 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 3   5,40 m2 
1S.7 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 4   7,84 m2 
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1S.8 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 4   6,39 m2 
1S.9 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 5   8,04 m2 
1S.10 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 8   5,40 m2 
1S.11 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 9   5,40 m2 
1S.12 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 10   5,40 m2 
1S.13 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 11   5,40 m2 
1S.14 CHODBA     21,94 m2 
1S.15 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 11   5,63 m2 
1S.16 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 12   5,63 m2 
1S.17 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 16   5,63 m2 
1S.18 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 17   5,63 m2 
1S.19 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 18   5,63 m2 
1S.20 PRÁDELNA     110,50 m2 
1S.21 CHODBA     45,66 m2 
1S.22 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 19   5,63 m2 
1S.23 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 20   5,63 m2 
1S.24 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 24   5,63 m2 
1S.25 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 25   5,63 m2 
1S.26 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 26   5,63 m2 
1S.27 KOLÁRNA     80,51 m2 
1S.28 KOLÁRNA     26,37 m2 
1S.29 KOLÁŘNA     77,56 m2 
1S.30 PRÁDELNA     30,00 m2 
1S.31 CHODBA     33,30 m2 
1S.32 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR  26,70 m2 
1S.33 CHODBA     47,40 m2 
1S.34 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 13   5,70 m2 
1S.35 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 14   5,70 m2 
1S.36 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 15   5,70 m2 
1S.37 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 21   5,70 m2 
1S.38 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 22   5,70 m2 
1S.39 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 23   5,70 m2 
1S.40 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 6   7,68 m2 
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1S.41 SKLEPNÍ KÓJE byt č. 7   7,68 m2 
 
Užitná plocha:     796,54 m2 
Obytná plocha:     0,00 m2 
 
1NP 
Byt č. 1 
101 PŘEDSÍŇ    8,70 m2 
102 KOUPELNA    2,81 m2 
103 WC     1,27 m2 
104 KUCHYŇ + JÍDELNA  12,10 m2 
105 OBÝVACÍ POKOJ   12,20 m2 
106 LOŽNICE    12,86 m2 
Celkem      49,94 m2 
 
Byt č. 2 
107 PŘEDSÍŇ    7,20 m2 
108 WC     1,68 m2 
109 KOUPELNA    3,83 m2 
110 CHODBA    12,30 m2 
111 POKOJ    28,79 m2 
112 LOŽNICE    13,68 m2 
113 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 38,58 m2 
Celkem      106,06 m 
 
Byt č. 3 
114 PŘEDSÍŇ    13,42 m2 
115 KOUPELNA    6,02 m2 
116 WC     2,48 m2 
117 POKOJ    10,24 m2 
118 LOŽNICE    10,80 m2 
119 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 30,14 m2 
Celkem      73,1 m2 
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Byt č. 4 
120 CHODBA    23,25 m2 
121 WC     2,23 m2 
122 KOUPELNA    5,66 m2 
123 POKOJ    16,10 m2 
124 LOŽNICE    10,50 m2 
125 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 47,99 m2 
Celkem      105,73 m2 
 
Byt č. 5 
126 PŘESÍŇ    11,13 m2 
127 KOUPELNA    5,92 m2 
128 WC     2,16 m2 
129 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 31,97 m2 
130 LOŽNICE    26,90 m2 
Celkem      78,1 m2 
 
Byt č. 6 
131 PŘEDSÍŇ    17,88 m2 
132 TECHNICKÁ MÍSTNOST  6,37 m2 
133 LOŽNICE    25,35 m2 
134 KOUPELNA    7,45 m2 
135 WC     3,74 m2 
136 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 39,30 m2 
Celkem      100,1 m2 
 
137 SKLEPNÍ KÓJE byt č.6  14,77 m2 
138 SKLEPNÍ KÓJE byt č.7  14,77 m2 
139 CHODBA    33,35 m2 
140 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 26,39 m2 
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Byt č. 7 
141 PŘEDSÍŇ    13,35 m2 
142 TECHNICKÁ MÍSTNOST  6,37 m2 
143 KOUPELNA    7,45 m2 
144 WC     3,74 m2 
145 LOŽNICE    27,24 m2 
146 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 39,30 m2 
Celkem      97,45 m2 
 
 
147 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 27,80 m2 
148 CHODBA    56,76 m2 
 
Užitná plocha 1NP    785,11 m2 
Obytná plocha 1NP    611,27 m2 
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NNP A 3NP 
Byt č. 8 a 16 
201, 301 PŘEDSÍŇ    8,70 m2 
202, 302 KOUPELNA    2,81 m2 
203, 303 WC     1,27 m2 
204, 234 KUCHYŇ + JÍDELNA  12,10 m2 
205, 305 OBÝVACÍ POKOJ   12,20 m2 
206, 306 LOŽNICE    12,86 m2 
Celkem       49,94 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Byt č. 9 a 17 
207, 307 PŘEDSÍŇ    7,20 m2 
208, 308 WC     1,68 m2 
209, 309 KOUPELNA    3,83 m2 
210, 310 CHODBA    12,30 m2 
211, 311 POKOJ    28,79 m2 
212, 312 LOŽNICE    13,68 m2 
213, 313 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 38,58 m2 
Celkem       106,06 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Byt č. 10 a 18 
214, 314 PŘEDSÍŇ    13,42 m2 
215, 315 KOUPELNA    6,02 m2 
216, 316 WC     2,48 m2 
217, 317 POKOJ    10,24 m2 
218, 318 LOŽNICE    10,80 m2 
219, 319 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 30,14 m2 
Celkem       73,1 m2+ balkón 5,46 m2 
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Byt č. 11 a 19 
220, 320 CHODBA    23,25 m2 
221, 321 WC     2,23 m2 
222, 322 KOUPELNA    5,66 m2 
223, 323 POKOJ    16,10 m2 
224, 324 LOŽNICE    10,50 m2 
225, 325 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 47,99 m2 
Celkem       105,73 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Byt č. 12 a 20 
226, 326 PŘESÍŇ    11,13 m2 
227, 327 KOUPELNA    5,92 m2 
228, 328 WC     2,16 m2 
229, 329 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 31,97 m2 
230, 330 LOŽNICE    26,90 m2 
Celkem       78,1 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Byt č. 13 a 21 
231, 331 PŘEDSÍŇ    18,57 m2 
232, 332 TECHNICKÁ MÍSTNOST  6,00 m2 
233, 333 LOŽNICE    25,35 m2 
234, 334 KOUPELNA    7,45 m2 
235, 335 WC     2,15 m2 
236, 336 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 40,76 m2 
Celkem       100,1 m2 
 
Byt č. 14 a 22 
237, 337 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 24,4 m2 
238, 338 WC + KOUPELNA   4,48 m2 
Celkem       28,88 m2 
 
239, 339 CHODBA    33,35 m2 
240, 340 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 26,39 m2 
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Byt č. 15 a 23 
241, 341 PŘEDSÍŇ    15,36 m2 
242, 342 TECHNICKÁ MÍSTNOST  5,50 m2 
243, 343 KOUPELNA    7,45 m2 
244, 344 WC     2,15 m2 
245, 345 LOŽNICE    27,24 m2 
246, 346 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 40,76 m2 
Celkem       98,46 m2 
 
247, 347 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 27,80 m2 
248, 348 CHODBA    56,76 m2 
 
Užitná plocha 2NP a 3NP    785,65 m2 
Obytná plocha 2NP a 3NP    641,35 m2 
 
 
4NP 
401 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 27,80 m2 
402 CHODBA    56,76 m2 
 
Byt č. 24 
403 PŘEDSÍŇ    13,42 m2 
404 KOUPELNA    6,02 m2 
405 WC     2,48 m2 
406 POKOJ    10,24 m2 
407 LOŽNICE    10,80 m2 
408 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 30,14 m2 
Celkem      73,10 m2+ balkón 5,46 m2 
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Byt č. 25 
409 PŘEDSÍŇ    11,13 m2 
410 KOUPELNA    5,92 m2 
411 WC     2,16 m2 
412 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 31,97 m2 
Celkem      51,20 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Byt č. 26 
413 CHODBA    23,25 m2 
414 WC     2,23 m2 
415 KOUPELNA    5,66 m2 
416 POKOJ    16,10 m2 
417 LOŽNICE    10,50 m2 
418 KUCHYŇ + OBÝVACÍ POKOJ 47,99 m2 
Celkem      105,73 m2+ balkón 5,46 m2 
 
Užitná plocha 4NP    304,57 m2 
Obytná plocha 4NP    220,00 m2 
 
 
d. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
Objekt je skeletového typu s výplňovým zdivem, střecha plochá jednoplášťová, 
stropy z panelů SPIROLL a železobetonových nosníků. Schodiště je železobetonové, 
příčky zděné z příčkovek. Materiály a technologie mají příslušný atest, který bude 
doložen ke kolaudaci stavby. 
 
D1)  příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopu bude v rozsahu celého pozemku sejmuta ornice 
v mocnosti 0,3m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést 
sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Protože písčitojílovité 
zeminy v okolí výkopu jsou namrzavé, je nutno chránit výkop proti promrznutí 
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překrytím. Před zahájením prací musí být stavby vytýčena lavičkami. Zemní práce se 
budou provádět strojně. Ruční provádění jen u začištění rýh. Výkop budeme provádět 
do maximální hloubky 4,800 m. Výkop bude po obvodu provizorně pažený pomocí 
ocelových profilů tvaru I a dřevěných desek. Na jihozápadní straně bude proveden sjezd 
pro mechanizaci.  
 
DN)Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny jsou tvořeny cihlami POROTHERM 44 P+D zděné na maltu 
POROTHERM.. Dále je svislá konstrukce tvořena ŽB prefabrikovanými sloupy 
na výšku jednoho podlaží o rozměrech 440x440 mm. Ve spodní části sloupů jsou 
umístěny ocelové trny, které slouží k přivaření výztuže dobetonávky. Obvodový plášť 
bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS o tloušťce 150 mm. Tepelná 
izolace je tvořena deskami z EPS. 
 
D3) Základy a podkladní betony 
Základy jsou řešeny pomocí ŽB prefabrikovaných dvoustupňových patek 
o rozměrech 1640 x 1640 m a výškou stupně 500 m. Úroveň základové spáry patek je 
navržena v hloubce 4,300 m. Na základových patkách jsou uloženy ŽB prefabrikované 
základové pražce 440x500mm a jejich úroveň základové spáry je ve výšce 3,800 m. 
Dále budou použity monolitické základové pásy o výšce 1000mm, které se umisťují pod 
schodiště a tam, kde nelze umístit prefabrikované základové pražce. Jejich úroveň 
základové spáry je 4,300 m. Na základovou konstrukci bude použit beton C20/25. 
 
D4) vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je řešena dvěma variantami. Varianta A je řešena 
betonovými stropními panely SPIROLL. Jejich tloušťka je 200 mm, délky a šířky 
panelů jsou uvedeny ve výpisu prefabrikátů. Styčné spáry jsou vyztuženy a zality 
betonovou zálivkou. Varianta B je řešena stropem POROTHERM z keramických 
stropních vložek MIAKO a stropních POT nosníků výšky 175 mm. Nosník je 
z cihelných tvarovek vyplněných betonem C25/30 a s prostorovou výztuží. Celá plocha 
je zalita vrstvou betonu o tloušťce 60 mm. Celá stropní konstrukce má tloušťku 210mm. 
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Balkóny jsou provedeny vykonzolováním stropních panelů SPIROLL. Konzola 
je vyložena o 1200mm. Jako vrchní vrstva balkónu bude proveden spádový beton 
a dlažba. 
Ve stropních panelech jsou dle projektové dokumentace provrtány otvory pro 
vedení inženýrských sítí. Popis a rozměry jednotlivých prvků je uvedeno ve výpise 
prvků. U obou variant stropních konstrukcí ukládáme POT nosníky nebo stropní desky 
SPIROLL na prefabrikované průvlaky, které mají v krajích tvar L  320x590 mm a v poli 
jsou tvaru T 320x740 mm. Jsou uloženy na prefabrikovaných sloupech. V příčném 
směru po obvodu konstrukce jsou provedeny ztužidla. Jsou to průvlaky obdélníkového 
tvaru  520x440 mm. Na obou koncích je provedeno zazubení, pomocí kterého ukládáme 
ztužidla na průvlaky. 
 
Dobetonávky budou provedeny betonem C 20/25 a vyztuženy budou ocelí 
B420B. V krajních polích bude dobetonávka vyztužena vytáhlou zálivkovou výztuží 
(u POROTHERM stropu prostorovou výztuží), která se provaří s ocelovými pruty. 
Ocelové pruty se poté dále přivaří k trnům, které jsou provedeny na spodní části sloupů. 
V prostředních polích budou dobetonávky vyztuženy pouze zálivkovou výztuží 
(u POROTHERM stropu prostorovou výztuží a kari sítí) , která bude vyvedena 
ze stropních panelů SPROLL (s POT nosníků). 
 
D5) schodiště 
V objektu se nachází dva druhy vnitřního schodiště, které jsou řešeny 
na severovýchodní straně jako tříramenné přímočaré schodiště. Nástupní rameno je 
vetknuto do nosného zdiva přes podestu tloušťky 200 mm a hloubka vetknutí je 
200 mm. V tomto rameni je 5 schodišťových stupňů výšky 153 mm a délky 320 mm. 
Šířka schodišťového ramene a podesty je 1200 mm. Výstupní rameno je ve spodní části 
vetknuto přes podestu tloušťky 200 mm do nosné stěny. Hloubka vetknutí je 200 mm. 
V horní části je uloženo na stropním průvlaku. Výstupní schodišťové rameno je šířky 
1200 mm a disponuje se sedmi schodišťovými stupni o výšce 153 mm a délce 320 mm. 
Prostřední rameno je uloženo na podestách nástupního a výstupního ramene pomocí 
ozubů. Obsahuje sedm schodišťových stupňů o výšce 153 mm a délce 320 mm. 
Prostřední schodišťové rameno má šířku 1200 mm. Druhé schodiště na jihovýchodní 
straně je řešeno jako přímé dvouramenné. Nástupní rameno je vetknuto přes podestu 
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do obvodového nosného zdiva. Výstupní rameno je ve spodní části vetknuto přes 
podestu do obvodového nosného zdiva a ve vrchní části je uloženo na stropní průvlak. 
V každém rameni je 10 schodišťových stupňů o výšce 153 mm a délce schodu 326 mm. 
Šířka schodišťových ramen je 1200 mm. Mezipodesta má rozměry 1630x2650 mm. 
Schodiště jsou provedeny jako ŽB prefabrikáty z betonu C20/25 a výztuží B420B. Obě 
vnitřní schodiště jsou opatřeny zábradlím výšky 900 mm.  
 
Vnější schodiště je k objektu připojeno přes podestu jako konzola tloušťky 
200 mm. Venkovní schodiště na severovýchodní straně obsahuje 9 schodišťových 
stupňů o výšce 160 mm a délky 235 mm. Schodiště má šířku 2500 mm a je po obou 
stranách opatřeno zábradlím o výšce 900 mm. Délka podesty před vstupem je 2000 mm. 
Vnější schodiště na jihozápadní straně bude provedeno stejným způsobem. Jeho 
rozměry jsou totožné se schodištěm na severovýchodní straně. Délka podesty před 
vstupem je 900 mm. Opět je po obou stranách opatřeno zábradlím o výšce 900 mm. 
Na vnějších schodištích bude jako povrchová úprava provedena keramická dlažba 
s protiskluzovou nenamrzavou úpravou.  
 
D6) střecha 
Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá střecha bez provozu. Jedná se 
o skladbu střechy, která je kotvená minimálně třemi kotvami na m2.  Plochá střecha je 
provedena na stropní konstrukci nad posledním podlažím. Výlez na střešní konstrukci je 
proveden nad 4NP, který je přístupný z chodby. Na dvě níže situované střešní 
konstrukce bude přístup po venkovním žebříku, který bude umístěn po obou stranách 
nadvýšené části objektu.  
 
Pro lepší provedení u atiky použijeme spádový klín o rozměrech 50 x 50 mm 
z minerální vlny. Skladba střechy je následující: 
      Hyroizolační fólie z PVCP tl 1,8 mm – Dekplan 76 
 Separační sklovláknitý VLIES – Filtek V 
 Tepelně izolační desky z EPS tl. 250 mm – EPS 100 S 
 Pás z SBS tl. 4 mm – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Penetrační emulze – DEKPRIMER 
 Spádová vrstva z perlitbetonu tl 50 – 200 mm 
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D7) svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou navrženy zděné z příčkovek POROTHERM 8 P+D na MC 5MPa 
 
D8) překlady 
 Použity jsou překlady POROTHERM 7, výšky 238 mm. Do konstrukce se 
ukládají na výšku vedle sebe. Jsou umístěny nad dveřmi v nosných stěnách. 
V obvodových stěnách jsou umístěny nad vchodovými dveřmi a je zde místo jednoho 
kusu překladu použita tepelná izolace umístěná nad rámem dveří. Rozměry a popis 
překladů jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
 
D9) podlahy 
 V objektu budou realizovány čtyři druhy skladeb podlah podle jejich umístění. 
Jejich označení v projektové dokumentaci je jako S1, S2, S3 a S4. Povrchová vrstva 
u podlahy s označením S1 jsou dřevěné lamely. Tato podlaha je umístěna v obytných 
místnostech jako jsou například obývací pokoje a ložnice. Podlaha s označením S2 má 
konečnou vrstvu cementovou samonivelační stěrku a je umístěna ve všech sklepních 
prostorech. Podlaha s označením S3 má jako konečnou úpravu keramickou dlažbu, 
kterou umisťujeme do koupelen, WC, chodeb a kuchyní. Skladba S4 je umístěna na 
veřejných společných chodbách a schodišťových prostorech. Jako finální vrstva je 
provedené lité TERACO. Podlaha S5 je umístěna na balkónech. Barva povrchových 
materiálů se určí po dohodě se stavebníkem. Skladby podlah jsou následující: 
 
S1      Dřevěné lamely tl 14 mm 
 Podložka Mirelon tl. 2 mm 
 Vyrovnávací stěrka tl. 4 mm 
 Betonová mazanina tl. 60 mm ( u POROTHERM stropu 50 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 60 mm 
 
S2      Anhydrit tl. 40 mm ( u POROTHERM stropu 30 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Tepelná izolace Rockwool tl. 100 mm 
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S3      keramická dlažba tl. 10 mm 
 Penetrační stěrka a lepidlo tl. 6 mm 
 Vyrovnávací stěrka tl. 4 mm 
 Betonová mazanina tl. 60 mm ( u POROTHERM stropu 50 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 60 mm 
 
S4      Lité Teraco tl. 20 mm 
 Betonová mazanina C20/25 tl.60 mm (u POROTHERM stropu50 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 60 mm 
 
S5      Dřevěné lamely tl 14 mm 
 Podložka Mirelon tl. 2 mm 
 Vyrovnávací stěrka tl. 4 mm 
 Betonová mazanina tl. 50 mm ( u POROTHERM stropu 40 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Tepelná izolace Rockwool tl. 40 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 30 mm 
 
S6      Lité Teraco tl. 20 mm 
 Betonová mazanina C20/25 tl.50 mm(u POROTHERM stropu40mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Tepelná izolace Rockwool tl. 40 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 30 mm 
 
S7      keramická dlažba tl. 10 mm 
 Penetrační stěrka a lepidlo tl. 6 mm 
 Vyrovnávací stěrka tl. 4 mm 
 Betonová mazanina tl. 50 mm ( u POROTHERM stropu 40 mm) 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Tepelná izolace Rockwool tl. 40 mm 
 Zvuková izolace Steprock ND tl. 30 mm 
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S9      Keramická mrazuvzdorná dlažaba tl. 10 mm 
 Betonová stěrka tl. 5 mm 
 Separační PE folie GUTTA tl. 0,1 mm 
 Tepelná izolace tl. 40 mm 
 Hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
 Spádová vrstva s betonové mazaniny tl. 1025 mm 
 
D1L) Hydroizolace 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z asfaltového modifikovaného 
pásu typu BITAGIT 40 MINERAL. Pásy jsou nataveny na podkladní betonovou desku, 
na kterou byl předem proveden penetrační nátěr ALP. Jednotlivé asfaltové pásy se musí 
navzájem překrývat o 150 mm. Asfaltové pásy jsou vyvedeny a natáhnuty na svislou 
stěnu a je vyvedena minimálně 300 mm nad budoucí upravený terén. Na svislé stěně 
musí být opět dodrženo překrytí pásů 150 mm. Pod prefabrikovanými sloupy jsou 
provedeny ocelové plotny tl. 10 mm a mají půdorysný rozměr o 150 mm na každou 
stranu větší než prefabrikovaný sloup. Plotna se osazuje již při betonáži a musí být 
v jedné rovině s podkladem izolace. Izolace se ukončí na ocelové plotně v blízkosti 
procházející konstrukce a sevře se pomocí ocelové příruby, která se k ocelové plotně 
připevní šrouby.  
 
 Hydroizolace balkónové konstrukce je provedena z asfaltového pásu GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. Hydroizolace je zatáhnuta až k rámu balkónových dveří přes 
schodový parapet.  
 
Parotěsnící a pojistná hydroizolace střešní konstrukce je provedena z pásů SBS 
tl. 4 mm – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pokládá se na spádovou vrstvu, na 
kterou je předem nanesena penetrační emulze. Provádí se v pásech v jedné vrstvě 
natavením k podkladu. Přesah v podélném směru je minimálně 80 mm a v příčném 
směru 100 mm. 
 
Hlavní hydroizolační vrstva je provedena z hydroizolační fólie z PVC, která je 
určená k mechanickému kotvení.  Fólie se pokládá v jedné vrstvě s přesahem 
v podélném směru 80 mm a v příčném směru 100 mm.  
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D11) Tepelné a zvukové izolace 
Pro zateplení obvodového pláště v místě soklu je použita tepelná izolace XPS 
tl. 150 mm. Pro zateplení obvodového pláště v ploše bude použita tepelná izolace EPS 
v tl. 150 mm. Podlahy v celém objektu budou zatepleny tepelnou izolací ROCKWOOL 
tl. 40 mm. Tato izolace bude použita i pro zateplení balkonové podlahy. Ve střešní 
konstrukci bude použita tepelná izolace EPS 100S tl. 250 mm.  Do podlah bude dále 
použita zvuková izolace STEPROCK ND tl. 30 nebo 60 mm. 
 
D12) úprava vnějších povrchů 
Na vnějším povrchu objektu je provedeno kontaktní zateplení systémem ETICS.  
Jako finální úprava bude provedena omítka silikánová probarvená Cemix s rýhovanou 
strukturou tl. 1,5 mm. Na sokl bude nanesena mozaiková omítka tl 1,6 mm.  
 
D13) úpravy vnitřních povrchů 
Pro vnitřní omítky bude použita vápenocementová jednovrstvá omítka s jemným 
povrchem POROTHERM TO. Nanáší se v tloušťce 10 mm. Malby v interiéru budou 
provedeny Primalexem bílé barvy. 
 
V koupelnách, WC a kuchyních budou provedeny keramické obklady, které 
budou k podkladu přilepeny speciálním lepidlem. Výšky obkladů jsou uvedeny 
v legendách místností v projektové dokumentaci.  
 
D14) venkovní zpevněné plochy 
Kolem celého objektu je proveden okapový chodník z kačírku frakce 16/32 mm. 
Šířka chodníku je 500 mm. Je odvodněn drenážním potrubím, které je provedeno 
ve spádu. Komunikace pro pěší a parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby, 
uložené do štěrkového lože tl. 150 mm. Spáry mezi tvárnicemi jsou zasypány pískem. 
Tvárnice jsou tloušťky 80 mm.  
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e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, a výplní 
otvorů 
 
Vnější obálka objektu a výplně otvorů budou splňovat požadavky normy ČSN 
73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část: 2 Požadavky, a měřenou energetickou 
spotřebu dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb, o energetické náročnosti budov. 
 
 
f. Způsob založení objektu, s ohledem na výsledky inženýrskoC
geologického a hydrogeologického průzkumu 
 
Na stavebním pozemku byl pro dokumentaci vypracován radonový průzkum, 
na jehož základě se pozemek pro stavbu zařadil do kategorie nízkého radonového 
indexu, a proto se podle ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží, nemusí 
provádět ochranná opatření. Dále byl na tomto stavebním pozemku proveden 
geologický průzkum, na jehož základě byly základové podmínky pro stavbu 
vyhodnoceny jako dobré a není proto nutné provádět zvláštní opatření.  
 
Základy jsou řešeny pomocí ŽB prefabrikovaných dvoustupňových patek 
o rozměrech 1640 x 1640 m a výškou stupně 500 m. Úroveň základové spáry patek je 
navržena v hloubce 4,300 m. Na základových patkách jsou uloženy ŽB prefabrikované 
základové pražce 440 x 500 mm a jejich úroveň základové spáry je ve výšce 3,800 m. 
Dále budou použity monolitické základové pásy o výšce 1000 mm, které se umisťují 
pod schodiště a tam, kde nelze umístit prefabrikované základové pražce. Jejich úroveň 
základové spáry je 4,300 m. Na základovou konstrukci bude použit beton C20/25. 
 
g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
 
 Projektová dokumentace je prováděna dle hygienických předpisů. Při realizaci 
nevznikne podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdravotně 
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závadná. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Budou 
dodržovány následující předpisy: 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
 
 
h. Dopravní řešení 
 
Na severovýchodní straně objektu je navrženo parkoviště, které je na zpevněné 
ploše. Je zde navrženo 14 kolmých parkovacích stání z toho dvě parkovací stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. Na jihozápadní straně je navrženo parkoviště na 
zpevněné ploše s 21 kolmými stáními z toho jedno pro osoby se sníženou schopností 
pohybu. Konstrukce vozovky je ze zámkové dlažby uložené do pískového lóže. Veškeré 
vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou. Příjezd pro 
automobily je z ulice Sluneční na jihovýchodní straně pozemku. Svislé dopravní 
značení bude provedeno v základní velikosti z pozinkovaného reflexního provedení. 
Značky budou osazeny na sloupcích a ocelových patkách. 
 
i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
 
V okolí stavby nevznikají významnější škodlivé vlivy, a tudíž neohrožují stavbu. 
 
j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky, normy 
a související předpisy. Všichni pracovníci musí mít osobní ochranné pomůcky, musí být 
pravidelně proškolováni a seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro 
výstavbu bytového domu budou použity jen kvalitní materiály s příslušnými atesty.
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Varianta A 
 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
STROPNÍ KONSTRUKCE Z DÍLCŮ SPIROLL 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
 
 Technologický předpis řeší provádění stropní konstrukce z dutinových 
předpjatých stropních dílců SPIROLL. Stropní konstrukce z dutinových předpjatých 
dílců SPIROLL  bude proveden na novostavbě bytového objektu o rozměrech 
54,64 m x 15,64 m. Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Ve střední části je budova nadvýšena o jedno nadzemní podlaží. 
Budova je bytového charakteru a obsahuje 26 bytových jednotek. 
 
Konstrukční výška jednoho podlaží je 3,06 m. Konstrukční systém objektu je 
skeletový z prefabrikovaných sloupů čtvercového průřezu 440 x 440 mm, průvlaků 
průřezu T 440 x 320 mm. Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách 
o půdorysném rozměru 1640 x 1640 mm z betonu pevnosti C20/25 v nepropustné 
zemině. Výplňové zdivo je provedeno z cihel POROTHERM P+D 44 vyzděné na maltu 
POROTHERM. Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných 
na základových patkách. Střecha na objektu je plochá jednoplášťová. 
 
Stropní desky SPIROLL jsou tloušťky 200 mm. Stropní konstrukce bude uložena 
na průvlacích skeletového systému. 
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N. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 
 
Vjezd na staveniště je proveden z ulice Sluneční. Před započetím prací bude 
u vjezdu na staveniště upraveno dopravní značení. Bude umístěno značení pro snížení 
rychlosti, a značení s upozorněním výjezdů vozidel ze stavby. Napojení komunikace 
na staveniště, zpevněné plochy pro mobilní buňky zaměstnanců, sklady a skládky, 
zpevněné plochy pro těžkou mechanizaci budou provedeny ze zhutněného kameniva 
tloušťky 150 mm dle projektu zařízení staveniště. Frakce kameniva 32/64 mm. 
Komunikace na staveništi bude provedena ze silničních panelů. Komunikace bude 5 m 
široká. 
 
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci stavby musí být oploceny do výšky 
2 m. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti pohybu cizích osob. 
Staveniště bude oploceno a vjezd na staveniště bude přes vrátnici. Na staveništi budou 
zřízeny kontejnery pro stavební odpad a tyto kontejnery budou průběžně odváženy. 
Dále budou na staveništi zřízeny 4 buňky pro potřebu dělníků a jeden sklad, který bude 
uzamykatelný a bude mít přístřešek pro úschovu stavebního materiálu před 
povětrnostními vlivy. 
 
 Materiál se bude na staveništi skladovat na skládkách opatřených přístřeškem. 
Mezi skládkami musí být prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 0,75 m. 
Veškerý materiál skladovaný na staveništi musí být v dosahu jeřábu, který zajišťuje 
vnitrostaveništní dopravu. Na staveništi musí být rovněž prostor pro pohyb nákladních 
automobilů dopravujících stavební materiál. Přístupová cesta bude provedena 
z železobetonových panelů. [1]   
 
 Na staveniště bude přivedena elektrická energie pomocí rozvodné skříně. 
Rozvod vody bude napojen na vodovodní přípojku, která byla zřízena při výstavbě 
bytového domu. Kanalizace je napojena na kanalizační přípojku, která je napojena 
na veřejnou kanalizaci. Množství potřeby vody a energií jsou vypracovány v projektu. 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy. [1]   
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Před zahájením prací musí být osazeny všechny stropní průvlaky, na kterých 
bude stropní konstrukce spočívat. Podklad musí být suchý, dostatečně únosný. [1]   
 Minimální venkovní teplota pro provádění prací je 10°C. Pro provádění všech 
mokrých procesů je minimální teplota +5°C a maximální +30°C. Práce budou 
prováděny v teplotně příznivém ročním období a nebude tak třeba žádných opatření 
proti mrazu. [1]   
 
 Práce musí být zastaveny při rychlosti větru nad 10,7m/s a snížené viditelnosti 
pod 30m, hustém sněžení či bouřce. [1]   
 
 Před zahájením výstavby stropní konstrukce musí být zhotoveno lešení. 
Ve vyšších podlažích musí být osazeno zábradlí o minimální výšce 900 mm.[1]   
 
 Všichni pracovníci provádějící montáž stropní konstrukce musí být řádně 
a odborně proškoleni a musí být seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
[1]   
 
 Před zahájením prací musí být dokončeno lešení, které bude kolem celého 
objektu. Je kotveno do nosných prefabrikovaných sloupů objektu. [7]   
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3.  MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1 Materiál 
 
DUTINOVÉ PŘEDPJATÉ DESKY SPIROLL PPD/205 5 lan/kus, ϕ 9,3 mm. 
 
SPIROLL PPD/205 5 lan/kus, ϕ 9,3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.1 Desky SPIROLL[1]   
 
 
Označení v projektu S01:  rozměry 1200x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 1620 kg 
    Beton C45/55  
 
Označení v projektu S02:  rozměry 490x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 662 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S03:  rozměry 640x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 864 kg/m2 
    Beton C45/55 
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Označení v projektu S04:  rozměry 680x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 918 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S05:  rozměry 1200x200x6100 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 2167 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S06:  rozměry 890x200x6100 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 1607 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S07:  rozměry 690x200x6100 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 1246 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S08:  rozměry 820x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 1107 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S09:  rozměry 440x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 594 kg/m2 
    Beton C45/55 
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Označení v projektu S10:  rozměry 700x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 1161 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S11:  rozměry 1100x200x1000 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu280 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S12:  rozměry 1100x200x2860 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 626 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
Označení v projektu S13:  rozměry 750x200x4560 mm 
    Plošná hmotnost 296 kg/m2 
    Hmotnost jednoho kusu 635 kg/m2 
    Beton C45/55 
 
 
Otvory v dílcích dle projektové dokumentace 
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MALTOVÉ SMĚSI PRO ZÁLIVKOVÝ BETON 
 
HASIT GROB Betonreparaturmörtel 474 
Maximální zrnitost 4 mm 
Objem. hmot 1700 kg/m3 
Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm2 
Spotřeba vody: max. 4,55 l vody/ 30 kg suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
 
 
ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ 
 
U rozsáhlejších stropních konstrukcí se zálivková výztuž používá průběžná, 
průměru 8 mm z oceli B420B. [1]   
 
 
BEDNĚNÍ 
 
Při realizaci dobetonávek bude použito bednění DOKA. [3]   
 
 
BETON PRO PROVEDENÍ DOBETONÁVEK 
 
Betonová směs třídy C 20/25 bude vyroben v betonárce. 
 
 
MALTA 
 
Bude použita malta Baumit MM 100. Na staveniště bude dovážena jako suchá 
směs v pytlích po 40 kg. [4]   
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DALŠÍ MATERIÁLY  
 
PU tmel 
Plastové ucpávky 
 
 
3.N Doprava 
 
Prefabrikované prvky budou na stavbu dopravovány na nákladních 
automobilech s rovnou nosnou plochou o nosnostech 25 000 kg. Dopravní prostředek 
musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění dvojice podkladů 
v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. Panely se přepravují 
ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích s proklady umístěnými 
ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel (viz obrázek č. 2). Délka 
ložné plochy musí být rovna min. délce nejdelšího přepravovaného panelu. Jednotlivé 
dílce je zakázáno převěšovat přes ložnou plochu dopravního prostředku. Na dopravním 
prostředku se převáží max. 4 kusy. [1]   
 
Obrázek č. 2 Uložení stropních desek na nákladní automobil[1]   
 
Maltové směsi budou na stavbu dopravovány na nákladních automobilech 
TATRA 8152 s nosností 28 000 kg a budou přepravovány na paletách. Hmotnost jedné 
palety pro zálivkovou maltu je cca 1260 kg. Na paletě je 42 kusů pytlů. Hmotnost jedné 
palety pro maltu pod stropní dílce je cca 1400 kg. Na paletě je 35 kusů pytlů. [1]   
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Materiál bude po staveništi dopravován pomocí nakladače BobCat S300. 
Manipulace se stropními dílci bude pomocí věžového jeřábu MB 1030.11. [1]   
 
 Pro dopravu systémového bednění DOKA bude použit nákladní automobil Tatra 
8152.  Nákladní automobil má přídavnou hydraulickou ruku. [3]   
 
 Betonová směs dobetonávky bude na stavbu dovážena autodomíchávačem 
STETTER AM 12 C s bubnem o velikosti 12 m3 a na místo uložení bude dopravována 
pomocí integrovaného čerpadla SCHWING S 58 SX. [5] [6] .  
 
 
3.3 Skladování 
 
Skladovací plocha pro palety s maltovou směsí bude tvořena zhutněným štěrkem 
tloušťky 150 mm a musí být odvodněna a kryta před povětrnostními podmínkami. Krytí 
bude zajištěno přístřeškem a každá paleta bude překryta igelitem. Frakce štěrku je 
32/64 mm.  Pytle s maltovou směsí musí být uskladněny v neporušených obalech.[1]   
 
Množství skladovaného materiálu bude vždy na jedno podlaží realizovaného 
objektu. Doba skladování je maximálně 6 měsíců. [1]   
 
Systémové bednění bude skladováno na paletách v krytém skladu. Sklad musí 
mít zpevněnou a odvodněnou podlahu. [3]   
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 Manipulace se stropními dílci 
 
Je povoleno manipulovat sestavu maximálně 4 kusů. Vázání je prováděno 
podvlečením lana pod panel. Ocelové lano se zavěsí koncovými oky do háku 
řetězového úvazku a je podvlečeno pod spodní panel manipulované sestavy do 
vzdálenosti 20 cm od okraje panelu. Hák jeřábu musí být umístěn na podélnou osu 
panelu. [1]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 3 Manipulace se stropními dílci[1]   
 
 
Tabulka č. 1 Maximální počty kusů [1]   
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3.4 Spotřeba materiálů 
 
Tabulka č. 2 Spotřeba materiálu  
 
OZNAČENÍ 1S/ks 1NP/ks 2NP/ks 3NP/ks 4NP/ks 
S01 139 113 113 128 51 
S02 2 1 1 1 0 
S03 4 4 4 4 6 
S04 2 2 2 2 3 
S05 0 10 10 6 0 
S06 0 10 10 6 0 
S07 0 10 10 6 0 
S08 0 2 2 0 0 
S09 0 3 3 2 3 
S10 0 2 2 0 0 
S11 0 0 0 0 1 
S12 0 0 0 0 1 
S13 0 0 0 0 1 
Malta pro 
maltové 
lože 
0,53 m3 0,53 m3 0,53 m3 0,53 m3 0,21 m3 
Zálivková 
malta 
1,67 m3  1,67 m3 1,67 m3 1,67 m3 0,67 m3 
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4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost 
provedení předchozích prací. [1]    
 
 správné provedení nosných prefabrikovaných průvlaků 
 kontrola stability, rovinnosti a svislosti  
 správné výškové vytýčení 
 čistota prostředí 
 
Po převzetí pracoviště bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště 
podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. [1]   
 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že 
předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace. [1]   
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Složení pracovní čety je: vedoucí čety   1x 
    Montážník  2x 
    Jeřábník  1x 
    Montážník – vazač  3x 
    Montážník – svářeč  3x 
 
Zodpovědnost pracovníků 
 
Vedoucí čety: zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný 
postup prací, dohlíží na technologickou kázeň, kvalitu práce a provedení díla podle 
projektové dokumentace. [1]   
 
Montážník: jsou zodpovědní za správné provedení stavebního díla 
v odpovídající kvalitě dle své kvalifikace. Má za úkol ukládání prvků stropní konstrukce 
na určené místo a dohlíží na pomocné dělníky. [1]   
 
Montážník vazač: zajišťují přísun materiálu na staveniště. Provádí pomocné 
práce jako vázání prvků k jeřábu. Musí mít vazačský průkaz a jsou proškoleni. [1]   
 
Montážník svářeč: musí mít svářečský průkaz. Provádí vyvázání a svařování 
výztuže stropní konstrukce. [1]   
 
Jeřábník: musí mít platný jeřábnický průkaz. Provádí manipulaci s prvky 
po staveništi a na místo ukládání. [1]   
 
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 
jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu při práci na staveništi. [1] [31] [34]     
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6. STROJE A POMŮCKY 
 
POMŮCKY 
 
Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.   
Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou 
a podrážkou proti propíchnutí, pracovní rukavice. Dále budou mít pracovníci výstražné 
vesty, pro práci ve výškách jistící úvazek, pro svářečské práce svářečskou helmu, 
svářečské rukavice a nehořlavý oblek. [1] 
  
Žebřík, hydraulický zvedák, svinovací metr, závěsy typu DEHA pro tyčové a plošné, 
prvky, svářecí agregát, elektrody, spreje pro značkování, dřevěné klíny, vodováha, 
zednické naběračka, kbelíky, zednická lžíce, olovnice, kolíky, lať, spojovací výztuž, 
smeták, kolečka, lopaty, hladítko, kleště, hák pro přidržování, zálivkové výztuže, 
páčidlo, vázací lana, uhlová bruska, jeřáb, prodlužovací kabel, kladivo, spádová 
míchačka 
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7. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 
 
Podklad pro ukládání nosníků musí být rovný, bez větších výstupků. Uložení 
stropních nosníků je 150 mm.  Nosníky se kladou vedle sebe a mezi jednotlivými kusy 
se ponechává mezera 10 mm. [1]    
 
 V mezeře určené pro zálivkovou výztuž nesmí být žádné nečistoty. Před 
nanášením zálivkového betonu musí být boky stropních dílců SPIROLL zvlhčeny 
vodou. Zálivkový beton hutníme dřevěnou deskou, tloušťky do 20 mm. Zálivkový beton 
musí být pevnostní třídy min. C 20/25 a velikosti zrn maximálně 8 mm. Při lití 
zálivkové výztuže do spár mezi jednotlivými stropními dílci, musí být kontrolována 
výška uložení zálivkové výztuže tj. cca v polovině mezery. Stropní konstrukci je možno 
zatížit až po dosažení 70% pevnosti zálivkového betonu tj. po 3 až 4 dnech 
od provedení zálivkové výztuže. [1]   
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8. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Montáž stropních panelů SPIROLL 
 
Stropní panely SPIROLL se osazují po zhotovení průvlaků. Před osazením 
stropních panelů SPIROLL se na skládce řádně očistí. Poté se panely navážou pro 
přepravu jeřábem. Vázání je prováděno podvlečením lana pod panel. Ocelové lano se 
zavěsí koncovými oky do háku řetězového úvazku a je podvlečeno pod spodní panel 
manipulované sestavy do vzdálenosti 20 cm od okraje panelu. Hák jeřábu musí být 
umístěn na podélnou osu panelu. Panely se nadzvednou 400 mm nad terén pro kontrolu 
navázání a poté se přemísťují na místo montáže. [1]   
 
Na průvlaky se nanese maltové lože o tloušťce 10 mm. Malta je prováděna 
na staveništi v samospádové míchačce s 67 l záměsové vody na 40 kg suché směsi. 
Doba mísení je asi 23 min. Doba zpracovatelnosti je 12 hodiny po přidání záměsové 
vody. Do tohoto lože se ukládají stropní panely. Panely budou ukládány z lešení, které 
bude provedeno kolem celého objektu. Lešení bude realizováno vždy do úrovně 
prováděné stropní konstrukce a bude opatřeno záchytným zábradlím. Ukládaný panel 
navedou dva montážníci na místo uložení a poté se panel pomalu spouští. Navedení 
panelu se provádí ve výšce 300 mm nad průvlakem.  Další panely se ukládají stejným 
způsobem vedle sebe a mezera mezi panely je 10 mm. [1]   
 
Panely se ukládají dle kladečského výkresu. Ve všech polích se panely kladou 
postupně od kraje. U vnitřních průvlaků klademe stropní panely vystřídaně na jedné 
a na druhé straně průvlaku tak, aby byl průvlak rovnoměrně zatěžován. Před položením 
stropních panelů se ucpou jejich podélné dutiny plastovými ucpávkami proti vnikání 
betonové směsi. [1]   
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Provedení dobetonávek 
 
Po provedení pokládky všech stropních panelů SPIROLL provedeme bednění 
pro dobetonávky pomocí systémového bednění DOKA a vyvázání výztuže 
pro dobetonávky v krajních polích stropní konstrukce. Části výztuže se svaří a vyvážou 
na zemi a potom se na určené místo dopraví pomocí jeřábu. Na místo se osazují pomocí 
distančníků, aby se zajistila správná poloha výztuže. Výztuž se prováže s ocelovými 
trny, které jsou umístěny ve spodní části sloupů. Dále se výztuž prováže se zálivkovou 
výztuží. Dobetonávky se betonují zároveň se zálivkou spár mezi jednotlivými stropními 
dílci. [1]   
 
Beton pro provedení dobetonávek bude třídy C 20/25. Před betonáží se provede 
kontrola výztuže a navlhčení konstrukce. Beton se na stavbu bude dovážet 
autodomíchávačem. Betonovat budeme pomocí integrovaného čerpadla. Betonová směs 
smí padat z maximální výšky 0,5 m nad místem ukládání, aby nedocházelo k rozmísení 
betonové směsi. [1]    
 
Betonová směs se na celou plochu roztírá a následně vyrovná latí. Po konci 
směny se provede pracovní spára. Provádí se při přerušení prací od 2 do 20 hodin. 
Pracovní spára se provádí pouze v místech, kde není styk dvou stropních dílců. [1]    
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Provedení zálivky spár 
 
Před provedením betonové zálivky musíme spáry mezi stropními panely řádně 
očistit od prachu a nečistot. Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném případě 
zametán do spár. Spáry se ze spodní strany utěsní PU tmelem, aby betonová zálivka 
nevytékala ven. Dále musíme provést navlhčení boků betonových stropních panelů tak, 
aby byly nasáty vodou. Poté do spár vložíme zálivkovou výztuž průměru 8 mm, která se 
kotví k výztuži dobetonávek v krajních polích přivařením. V prostředních polích se 
mezi jednotlivými řadami stropních dílců dodatečná výztuž neprovádí, ale zálivková 
výztuž z dvou sousedních polí se navzájem prováže. [1]    
 
Poté si připravíme zálivkový beton. Provádí se v míchačce a spotřeba vody je 
4,5 – 5 l na jeden pytel (30 kg). Do spár se zálivkový beton HASIT GROB 
Betonreparaturmörtel 474 vylévá z posuvného truhlíku. Jeden pracovník při vylévání 
zálivky kontroluje výškové umístění zálivkové výztuže. [1]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4 Umístění zálivkové výztuže[1]   
 
Vždy po provedení malého úseku zálivky se zálivka zhutní prknem tloušťky 
do 20 mm. Zhutnění musí být provedeno před začátkem tuhnutí malty. [1]    
 
Dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy nebo materiálem až po nabytí 70% 
pevnosti zálivkového betonu tj. po 34 dnech. [1]   
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Provedení ocelové výměny 
 
Ocelová výměna se provádí, pokud je otvor ve stropní konstrukci přes celou šířku 
stropního panelu SPIROLL. Na boky dvou sousedních stropních panelů se umístí 
do požadovaného místa ocelové patky, na které se následně přivaří ocelové L profily. 
Do těchto profilů se potom osadí stropní dílec tak, že na jedné straně je podepřen 
průvlakem a na druhé straně uložen na spodní plochu ocelového L profilu. [1]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5 Provedení ocelové výměny[1]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6 Detail provedení ocelové výměny[1]   
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Ošetřování zálivkového betonu 
 
Zálivkový beton a beton pro dobetonávky musíme chránit proti dešti 
a nadměrnému vysychání. Po zavadnutí chráníme povrch kropením a překrytím fólií 
a to v případě vysokých teplot, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání a unikání 
vlhkosti. V případě nízkých teplot pod +5°C překrýváme polystyrenem, aby teplota 
betonové zálivky neklesla pod +1°C. [1]    
 
Před prováděním dobetonávek se dutiny v čele stropních dílců ucpou ucpávkami 
proti nadměrnému zatékání betonu. [1]    
 
 
 Ošetření podhledových spár 
 
Spára nepřiznaná C příprava pro štukovou omítku 
 
Betonový podklad musí být suchý, pevný, bez volných částic, prachu a nečistot. 
Očistěné spáry vyplníme tmelem Sika Ceram 250 pomocí hladítka nebo špachtle. [1]    
 
Po vytvrzení tmelu opatříme spáru penetračním nátěrem Sikagard 552 W 
Aquaprimer pomocí štětce s přesahem 5 – 10 cm přes spáru. Dále po zaschnutí 
penetračního nátěru nanášíme ve dvou vrstvách trvale flexibilní hmotu Sikagard 545 W 
Elastofill. Nanášení provádíme štětcem s tužším vlasem nebo ocelovým hladítkem. 
Mezi jednotlivými vrstvami dodržíme technologickou přestávku min. 10 hodin. [1]  
  
 
Náprava běžných nedostatků 
 
Po betonáži zkontrolujeme spodní stranu stropních dílců SPIROLL. Pokud jsou 
viditelné průsaky vodou, musíme navrtat otvory do podélných dutin. Vodu necháme 
vytéct a vysušit a poté ucpeme dodatečně vyvrtané díry PU tmelem. [1]   
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Opatření po konci směny 
 
Po skončení směny provedeme pracovní spáry v místech mimo podélný styk 
stropních dílců. Musíme zajistit veškerou mechanizaci proti použití neoprávněnou 
osobou. Na jeřábu nesmí zůstat žádné zavěšené břemeno. [1]   
 
Nářadí a pomůcky pro provádění prací se řádně očistí a uzamkne do skladu 
určenému pro tyto pomůcky. [1]   
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U. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontrola a hodnocení vstupů 
 
Tabulka č. 3 Kontrola vstupních materiálů  
Předmět 
kontroly 
Co kontrolujeme 
Četnost 
kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
 Kdo 
kontroluje 
Stropní 
panely 
Rozměry, prohnutí 
Stav hran,trhliny 
Umístění otvorů 
Množství 
Každá 
dodávka 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Malta pro 
zálivkový 
beton 
Záruční doba 
Neporušenost obalu 
Množství 
Každá 
dodávka 
Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Zálivková 
výztuž 
Rozměry 
Jakost, množství 
Zda není, 
zdeformovaná 
Každá 
dodávka 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Betonová 
směs 
Množství 
Frakce 
Konzistence 
Znečištěnost 
Každá 
dodávka 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Bednění 
Množství 
Druh 
Rovinnost 
Čistota 
Poškození dílců 
Každá 
dodávka 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Cementová 
malta 
Množství 
Poškození obalu 
Při dodávce, 
před smísením 
složek 
Vizuálně 
Ze štítků na 
obale 
Stavbyvedoucí 
mistr 
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Tabulka č. 4 Kritéria pro hodnocení vstupů 
 
Předmět kontroly Parametry 
Stropní panely 
 
Rozměr dle projektové dokumentace, dovolená odchylka 
délka ± 15 mm  
Šířka panelu dolní +4 mm, 6 mm 
Šířka panelu horní +15 mm 
Tloušťka panelu +10 mm, 4 mm 
Pravoúhlost konců ± 10 mm 
Vzepětí max. L/300 
Rovinatost povrchu do 15 mm 
Vlasové trhliny max. šíře 0,2 mm 
Vylomení betonu u čel stropních panelů – šířka a délka 30mm 
U podélných hran povoleno vydrolení do 10 mm 
Nálitky z cementového mléka nejsou přípustné [1]    
 
Malta pro zálivkový 
beton 
 
Celistvost obalu, požadovaná třída betonu C20/25 
Maximální frakce kameniva 4 mm [1]   
 
Zálivková výztuž 
 
Průměr výztuže 8 mm, třída oceli B420B [1]   
 
Betonová směs 
 
Požadovaná třída betonu C20/25 
Maximální frakce kameniva 8 mm [1]   
 
Cementová malta Nesmí být poškozen obal [1]   
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Kontrola a hodnocení činností 
 
Tabulka č. 5  Kontrola činností  
 
Předmět 
kontroly 
Co kontrolujeme Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo 
kontroluje 
Pokládání 
stropních panelů 
Umístění 
Rovinnost 
1x po umístění 
Stropních 
panelů 
Měřením 
Vizuálně 
Mistr 
Vkládání 
výztuže 
Správnost 
Uložení 
Průběžně Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Provedení 
bednění 
Rovinnost 
Nanesení 
bednícího 
prostředku 
Těsnost spojů 
Průběžně 
 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Nanášení 
betonu 
Čistota spáry, 
umístění zálivkové 
výztuže, rovinnost 
vyplněných spár, 
Dodržení krycí 
vrstvy 
Průběžně Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Hutnění zálivky Stupeň zhutnění Průběžně Vizuálně Mistr 
Nanesení 
cementové 
malty 
Pevnost, tloušťka 
vrstvy, 
konzistence 
Před osazením 
POT nosníků 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
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Tabulka č. 6 Kritéria pro hodnocení kontrol  
 
Předmět kontroly Parametry Normy 
Pokládání 
stropních panelů 
Rozmístění dle projektové 
dokumentace 
Do maltového lože tl. 10 mm 
Dodržení uložení 150 mm na každé 
straně 
Dle katalogu Prefa 
Brno[1]   
Vkládání výztuže Do správně polohy, vyvázání s věncem 
Dle katalogu Prefa 
Brno[1]   
Bednění pro 
dobetonávky 
Těsnost spár, rovinnost, nanesení 
bednícího přípravku 
 
Nanášení 
zálivkového 
betonu 
Rovnoměrně, zaplnění celé spáry 
Dle katalogu Prefa 
Brno[1]   
Hutnění zálivky 
Prknem o velikosti max. 20mm, po 
malých úsecích 
Dle katalogu Prefa 
Brno[1]   
Ukládání betonové 
směsi 
Maximální výška pádu betonové směsi 
0,5m 
Plynulé rozmísťování betonové směsi 
 
Nanesení 
cementové malty 
Minimální tloušťka 10 mm 
Dle katalogu Prefa 
Brno[1]   
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Matice odpovědnosti 
 
Tabulka č. 7  Matice odpovědnosti  
 
 STAVBYVEDOUCÍ MISTR PRACOVNÍK 
Pokládání 
stropních panelů 
I O P 
Vkládání výztuže I O P 
Nanášení 
zálivkového betonu 
I O P 
Hutnění zálivky I O P 
 
I – Informovaný 
O – Odpovědný 
P – Provedl 
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1L.  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Vyhlášky související s BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. [31]   
 
 nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na stavbě. [34]    
 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [35]    
 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků. [38]    
 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu. [37]   
 
 Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [32]  
  
       ČSN ISO 3864  1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky [19]   
 
 ČSN ISO 8792  Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 
používání [20]   
 
 ČSN EN 134141+A2  Vázací prostředky z ocelových drátěných lan  
Bezpečnost  Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce [15]   
 
 ČSN ISO 124801 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně [21] 
   
 ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení [16]  
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 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce [17]   
 
 ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí [18]   
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být 
proveden zápis před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci předepsané 
osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9.12.1986. [12]   
 
Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba, reflexní vesta. [12]    
 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a to mobilními plotovými dílci 
o celkové výšce 2m. Vstupy musí být označeny výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. [12]    
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy 
a musí být způsobilí pro montáž ve výškách. O této způsobilosti musí mít potvrzení. 
[12]    
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 ODPADY 
 
 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. [33]    
 
Nepoužité zbytky stavebních materiálů dodávané v suchém stavu se likvidují 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se jako stavební odpad deponují na skládku. 
[1]    
 
Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz odpadů 
vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. [1]    
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Varianta B 
 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
POROTHERM STROPU 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
 Technologický předpis řeší provádění konstrukce stropu POROTHERM 
z keramických stropních vložek MIAKO. Stropní konstrukce bude provedena 
na novostavbě bytového objektu o rozměrech 54,64 m x 15, 64 m. Jedná se o volně 
stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Ve střední části je 
budova nadvýšena o jedno nadzemní podlaží. Budova je bytového charakteru 
a obsahuje 26 bytových jednotek.    
 
Konstrukční výška jednoho podlaží je 3,06 m. Konstrukční systém objektu je 
skeletový z prefabrikovaných sloupů čtvercového průřezu 440 x 440 mm, průvlaků 
průřezu T 440 x 320 mm. Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách 
o půdorysném rozměru 1640 x 1640 mm z betonu pevnosti C25/30 v nepropustné 
zemině. Výplňové zdivo je provedeno z cihel POROTHERM P+D 44 vyzděné na maltu 
POROTHERM. Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných 
na základových patkách. Střecha je plochá jednoplášťová.    
 
K budově vede příjezdová cesta napojena k místní komunikaci. Stropní POT 
nosníky budou uloženy na průvlacích skeletového systému. Na POT nosníky se uloží 
stropní vložky MIAKO a celá konstrukce se zalije betonovou směsí tloušťky 60 mm. 
Celá stropní konstrukce bude mít tloušťku 210 mm. 
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N. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 
 
Vjezd na staveniště je proveden z ulice Sluneční. Před započetím prací bude 
u vjezdu na staveniště upraveno dopravní značení. Bude umístěno značení pro snížení 
rychlosti, a značení s upozorněním výjezdů vozidel ze stavby. Napojení komunikace 
na staveniště, zpevněné plochy pro mobilní buňky zaměstnanců, sklady a skládky, 
zpevněné plochy pro těžkou mechanizaci budou provedeny ze zhutněného kameniva 
tloušťky 150 mm dle projektu zařízení staveniště. Frakce kameniva 32/64 mm.      
 
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci stavby musí být oploceny do výšky 
2 m. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti pohybu cizích osob. 
Staveniště bude oploceno a vjezd na staveniště bude přes vrátnici. Na staveništi budou 
zřízeny kontejnery pro stavební odpad a tyto kontejnery budou průběžně odváženy. 
Dále budou na staveništi zřízeny 4 buňky pro potřebu dělníků a jeden sklad, který bude 
uzamykatelný a bude mít přístřešek pro úschovu stavebního materiálu před 
povětrnostními vlivy. 
 
 Materiál se bude na staveništi skladovat na skládkách opatřených přístřeškem. 
Mezi skládkami musí být volný prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 0,75 m. 
Veškerý materiál skladovaný na staveništi musí být v dosahu jeřábu, který zajišťuje 
vnitrostaveništní dopravu. Na staveništi musí být rovněž prostor pro pohyb nákladních 
automobilů dopravujících stavební materiál. Přístupová cesta bude provedena 
z železobetonových panelů. [6] 
 
 Na staveniště bude přivedena elektrická energie pomocí rozvodné skříně. 
Rozvod vody bude napojen na vodovodní přípojku, která byla zřízena při výstavbě 
bytového domu. Kanalizace je napojena na kanalizační přípojku, která je napojena 
na veřejnou kanalizaci. Množství potřeby vody a energií jsou vypracovány v projektu. 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy. [1]   
 
Před zahájením prací musí být osazeny všechny stropní průvlaky, na kterých 
bude stropní konstrukce spočívat. Podklad musí být suchý, dostatečně únosný. [1]   
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 Minimální venkovní teplota pro provádění prací je 10°C. Pro provádění všech 
mokrých procesů je minimální teplota +5°C a maximální +30°C. Práce budou 
prováděny v teplotně příznivém ročním období a nebude tak třeba žádných opatření 
proti mrazu. Asfaltový pás se pokládá při teplotách +5°C až +30°C. Podklad pro 
asfaltový pás musí být bez nečistot a prachu. [7]   
 
 Práce musí být zastaveny při rychlosti větru 10,7m/s a snížené viditelnosti pod 
30m, hustém sněžení či bouřce. [7]   
 
 Před zahájením výstavby stropní konstrukce musí být zhotoveno lešení. 
Ve vyšších podlažích musí být osazeno zábradlí o minimální výšce 900 mm.[7] 
 
Těžký asfaltový pás musí být skladován mimo tepelné zdroje. Lze jej pokládat 
jen při příznivých povětrnostních podmínkách. Nesmí se pokládat za deště, sněhu, 
námrazy, rosy, nebo mlhy. [7]   
 
 Všichni pracovníci provádějící montáž stropní konstrukce musí být řádně 
a odborně proškoleni a musí být seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
[7] 
 Před zahájením prací musí být dokončeno lešení, které bude kolem celého 
objektu. Je kotveno do nosných prefabrikovaných sloupů objektu. [7]   
  
 Před prováděním vlastních prací musí být zajištěna dodávka bednění a podpůrné 
konstrukce stropu. [7]   
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3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1 Materiál 
 
POT nosníky POROTHERM 
 
Jedná se o keramobetonové nosníky s prostorovou výztuží. POT nosník se 
skládá z cihelné tvarovky CNt – PTH, P15 o rozměrech 160x60x250 mm vyplněné 
betonem třídy C25/30. Prostorová příhradová výztuž má označení BSt 500 M. POT 
nosník má výšku 175 mm včetně prostorové výztuže. Šířka POT nosníku je 160mm viz 
obrázek č. 7.  Nosníky se kladou v osových vzdálenostech 625 mm a 500 mm. [7]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 7 POT nosník[7]   
 
Tepelná izolace 
 
Zateplovací desky z pěnového polystyrenu Isover EPS 100F délky 420 mm 
tloušťky 100 mm a výšky 210 mm [11]   
 
 
Malta cementová 
 
POT nosníky budou uloženy na cementovou maltu v tloušťce 10 mm. Použita 
bude malta Baumit MM 100. [4]  
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Asfaltový pás 
 
V konstrukci stropu bude použit asfaltový pás typu charBIT R500H, 
pl. hmotnost 2,6±0,3kg/m2, strojní hadrová lepenka napuštěná asfaltem s krycí vrstvou z 
oxidovaného asfaltu, pro přibití lepenkovými hřebíky. [8]   
 
  
 
 
Obrázek č. 8 Asfaltový pás R500H[8]   
 
Asfaltový pás se skládá z vrstev:  jemnozrnný minerální posyp 
Oxidovaný asfalt 
Strojní hadrová lepenka 
Oxidovaný asfalt 
Jemnozrnný minerální posyp 
 
 
Vložky POROTHERM Miako 
 
Jedná se o keramické stropní vložky s dutinami. Jejich objemová hmotnost je 
800 kg/m3, pevnost v tlaku je P12. Stropní vložky se mohou libovolně zkracovat pouze 
v podélném směru s dutinami. Zkracují se pomocí kotoučové pily. Na stropní 
konstrukci panelového domu budou použity vložky více typů. Jedná se o vložky 
MIAKO 15/62,5 PTH šířky 525 mm, výšky 150 mm a délky 250 mm (viz obr.č.9). [7]   
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 9 Stropní vložka MIAKO 15/62,5 PTH[7]   
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 Dále je použita vložka MIAKO 15/500 PTH šířky 400 mm, výšky 150 mm, 
a délky 250 mm (viz obr.č.10). [7]   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10 Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH[7]   
 
 U otvoru pro vedení instalací budou použity vložky MIAKO 80/62,5 PTH šířky 
515 mm, výšky 80 mm, délky 250 mm (viz obr.č.11).  [7]   
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 11 Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH[7]   
 
 
Dále vložky MIAKO 80/500 PTH šířky 390 mm, výšky 80 mm, délky 250 mm 
(viz obr.č.12). [7]   
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 12 Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH[7]   
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 Vložky mají na spodní straně po obou bocích ozuby o rozměrech 35x60 mm pro 
uložení na POT nosníky. [7]   
 
 
Bednění 
 
 Pro bednění stropu bude použito bednění DOKA. Bednění se skládá ze stojek 
DOKA EUREX 30 350, nosníky DOKA I tec 20 a desky DOKA 3 – SO. Bednění 
slouží jako podpěra stropní konstrukce až do doby získání vlastní únosnosti. Bednění 
bude použito i pro dobetonávky, a otvory. [3]   
 
 
Obrázek č. 13 Části bednění DOKA[1]   
 
Výztuž 
 
 Do stropní konstrukce budou použity Kari sítě Q131 se svařovaných drátů 
průměru 5 mm a o velikosti ok 150x150 mm. Váha jednoho kusu je 22,48 kg. Výztuž 
pro dobetonávky bude ve formě prutů dle statického výpočtu. [9]   
 
 
Betonová směs 
 
 Pro betonáž stropů a betonáž dobetonávek bude použit beton třídy C20/25. [7]   
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3.N Doprava 
 
POT nosníky budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem TATRA 815 
s hydraulickou rukou. Nosníky musí na přepravované ploše ležet celou svou délkou. 
Vždy jsou přepravovány ve vodorovné poloze. [7]    
 
 MIAKO vložky a suché maltové směsi budou na stavbu dodávány na paletách 
nákladním automobilem TATRA 815 s hydraulickou rukou. Nákladní automobil 
převeze maximálně 10 palet. [7]   
 
 Prvky bednění bude na staveniště dopravováno na nákladních automobilech 
TATRA 815 s hydraulickou rukou. [3]   
 
 Asfaltový pás se bude dodávat v rolích a přepravovat v krytých nákladních 
automobilech. Šířka role je 0,9 m. Role se přepravují vždy ve svislé poloze. Asfaltový 
pás se musí chránit před sluncem překrytím. [8]   
 
 Betonová směs dobetonávky bude na stavbu dovážena autodomíchávačem 
STETTER AM 12 C s bubnem o velikosti 12 m3 a na místo uložení bude dopravována 
pomocí integrovaného čerpadla SCHWING S 58 SX. [5] [6]   
 
 
 Pro vnitrostaveništní dopravu bude použit nakladač Bob Cat S300. [7]   
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3.3 Skladování 
 
POROTHERM POT nosníky se budou skladovat na zpevněné a odvodněné 
ploše. Nosníky se musí podkládat dřevěnými proklady o rozměrech nejméně 
40 x 20 mm. Proklady se musí umisťovat max. 500 mm od konců nosníků. Proklady 
musí být v jednotlivých vrstvách kolmo nad sebou a v místě svaru horní výztuže 
s příčnou výztuží. Nosníky se na skládce ukládají podle délek. Mezi jednotlivými stohy 
musí být dodržena vzdálenost 0,75 m. Stropní nosníky se ukládají do maximální výšky 
1 m. V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům 
překrytím. [7]   
 
Stropní vložky MIAKO budou skladovány v krytých odvodněných skladech se 
zpevněnou podlahou. Vložky se skladují na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
chráněných fólií. [7]   
Počet vložek na paletě: MIAKO 15/62,5 PTH 64 ks  900 kg 
   MIAKO 15/50 PTH  96 ks  1030 kg 
   MIAKO 8/62,5 PTH  96 ks  915 kg 
   MIAKO 8/50 PTH  144 ks  1010 kg 
 
Palety se skladují maximálně ve dvou řadách nad sebou. Při nedodržení těchto 
požadavků mohou být vložky poškozeny. V zimním období se vložky budou skladovat 
v krytých skladech nebo budou překryty fólií, aby nebyly poškozeny povětrnostními 
vlivy. [7]   
 
Prutová výztuž se na stavbě bude skladovat v krytých skladech se zpevněnou 
a odvodněnou podlahou. Skladovat se budou ve stozích o délkách maximálně 8 m. ve 
skladech musí být rozděleny podle délek a podle typu. Kari sítě budou dodávány na 
stavbu jako rohože 2 x 3 m po 50 kusech. Skladovány budou na sobě. Při skladování 
nesmí dojít k deformaci výztuže. [9]   
 
Betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchávači. [7]   
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Cementová malta bude na stavbě skladována v pytlích. Pytle budou uloženy 
v krytých odvodněných skladech se zpevněnou podlahou. Maltové směsi v pytlích 
nesmí být vystaveny vlhkosti. Skladovat se budou do výšky maximálně 1,5 m při 
ručním odběru a do maximální výšky 3 m při mechanizovaném odběru. [4]   
 
Bednění DOKA bude na staveništi uloženo na paletách na zpevněné 
a odvodněné ploše. Prvky bednění musí být chráněny proti povětrnostním vlivům 
zakrytím prodyšnou plachtou nebo v krytých skladech. Musíme zabránit úplného 
neprodyšného překrytí. [3]    
 
Asfaltový pás se bude skladovat v krytých odvodněných skladech. Pás se 
skladuje ve svislé poloze při maximální teplotě 30°C a maximálně 12 měsíců od data 
výroby. Role se budou skladovat na paletách o velikosti 1200 x 800 mm. [8]   
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3.4 Spotřeba materiálů 
 
Stropní vložky MIAKO  M1  15/50 PTH   24 501 Ks 
    M2  15/62,5 PTH   1730 Ks 
    M3  8/50 PTH   104 Ks 
    M4  8/62,5 PTH   30 Ks 
 
Stropní POT nosníky  N1 – délka 4560 mm   1283 Ks 
    N2 – délka 2860 mm   1 Ks 
    N3 – délka 1000 mm   1 Ks 
    N4 – délka 6100 mm   156 Ks  
   
Betonová směs  1S – 64,60 m3 
    1NP – 69,10 m3 
    2NP – 69,10 m3 
    3NP – 68,50 m3   
    4NP – 29,30 m3 
CELKEM    300,6 m3  
 
Beton pro dobetonávky 1S – 20,36 m3  
    1NP – 19,82 m3 
    2NP – 19,82 m3 
    3NP – 18,90 m3 
    4NP – 8,38 m3 
CELKEM    87,28 m3  
 
KARI sítě   780 rohoží 2x3 m 
Asfaltový pás R500H  6 rolí dlouhých 10 m a širokých 0,9 m 
 
Malta pod POT nosníky  1S, 1NP, 2NP, 3NP – 0,534 m3  
    4NP – 0,21 m3 
CELKEM    2,34 m3 
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4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost 
provedení předchozích prací.  
 
 správné provedení nosných průvlaků 
 kontrola stability, rovinnosti a svislosti  
 správné výškové vytýčení 
 čistota prostředí 
 
Po převzetí pracoviště bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště 
podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  
 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že 
předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace.  
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Složení pracovní čety je: vedoucí čety   1x 
    Dělník   3x 
    Pomocní dělníci 3x 
    Jeřábník  1x 
    Montážník – svářeč  2x 
  
Zodpovědnost pracovníků 
 
Vedoucí čety: zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný 
postup prací, dohlíží na technologickou kázeň, kvalitu práce a provedení díla podle 
projektové dokumentace. [7]   
 
Dělníci: jsou zodpovědní za správné provedení stavebního díla v odpovídající 
kvalitě dle své kvalifikace. Má za úkol ukládání prvků stropní konstrukce na určené 
místo a dohlíží na pomocné dělníky. [7]   
 
Pomocní dělníci: zajišťují přísun materiálu na staveniště. Provádí pomocné 
práce jako vázání prvků k jeřábu. Musí mít vazačský průkaz a jsou proškoleni. [7]   
 
Svářeč: musí mít svářečský průkaz. Provádí vyvázání a svařování výztuže 
stropní konstrukce. [7]   
 
Jeřábník: musí mít platný jeřábnický průkaz. Provádí manipulaci s prvky 
po staveništi a na místo ukládání. [7]   
 
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 
jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu při práci na staveništi. [7] [31] [34]       
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6. STROJE A POMŮCKY 
 
Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.   
Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou 
a podrážkou proti propíchnutí, pracovní rukavice. Dále budou mít pracovníci výstražné 
vesty, pro práci ve výškách jistící úvazek, pro svářečské práce svářečskou helmu, 
svářečské rukavice a nehořlavý oblek. [7] 
 
 
Seznam pracovních pomůcek:  
Lopaty 
Zednická naběračka 
Kolečka  
Kleště  
Trubicová vodováha 
Metr  
Rozbrušovací stroj na zkracování POT nosníků 
Pákové kleště 
Lať na stahování délky 2 m  
Spádová míchačka 
Kbelíky 
Pila na prořezávání spár 
Pila na dělení věncovek a stropních vložek MIAKO 
Vázací lana 
Vázací drát 
Kladívko 
Autodomíchávač 
Čerpadlo betonové směsi  
Prodlužovací kabely 
Věžový jeřáb  
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7. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 
 
Stropní POT nosníky musí být osazovány dle projektové dokumentace. Uložení 
stropních POT nosníků je 150 mm. [7]  
 
Při ukládání nosníků provádíme jejich provizorní podepření vodorovnými 
hranoly a sloupky. Ukládají se symetricky tak, aby vzdálenost mezi stěnou a sloupkem 
nebo mezi sloupky nebyla větší než 1,8 m. Provizorní podepření bedněním DOKA musí 
být zavětrováno, podloženo a podklínováno. Jednotlivé sloupky musí být v jednotlivých 
patrech uloženy nad sebou. Ve směru hranolů nesmí být vzdálenost sloupků větší než 
1,5 m. Bednění se opatří odbedňovacím prostředkem pro snadné odbednění. [7]    
 
 Na POT nosníky osazujeme stropní vložky MIAKO dle projektové 
dokumentace. Stropní vložky MIAKO se na POT nosníky ukládají na ozub těsně vedle 
sebe. Pro pohyb pracovníků a manipulaci s materiálem se na uložené POT nosníky 
a stropní vložky MIAKO pokládají desky, které roznášejí zatížení. Všechny typy 
stropních vložek, které jsou použity ve stropní konstrukci, lze podélně s dutinami 
zkracovat. [7]   
 
 Výztuž se do stropní konstrukce ukládá dle projektové dokumentace. Veškerá 
výztuž musí být uložena do stropní konstrukce tak, aby bylo zajištěno její krytí 
min. 20 mm. Správná poloha výztuže bude zajištěna pomocí distančníků. Při pokládce 
KARI sítí musí být přeložení min. 100 mm na každé straně. [7]   
 
Betonová směs se během dopravy nesmí rozmísit, znečistit, znehodnotit vlivem 
povětrnostních podmínek, ke ztrátám betonové směsi a ke změně konzistence vlivem 
časových prodlev. Maximální přípustná výška lití betonové směsi je 0,5 m. Maximální 
čas pro dopravu z centrální výroby na staveniště je 90 minut s domíchávačem. [7]   
 
Stropní konstrukci je nutno až do zatvrdnutí ošetřovat pravidelným vlhčením, 
aby nedocházelo k praskání v důsledku příliš rychlého vysychání. Po dosažení 90% 
pevnosti betonu odstraníme podpůrné konstrukce stropu. Vždy odbedňujeme 
od nejvyššího podlaží. [7]   
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8. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Montáž stropních POT nosníků 
 
Před prováděním stropní konstrukce musí být dokončeny nosné konstrukce, 
na kterých bude stropní konstrukce spočívat, tzn., že musí být osazeny překlady 
a vyzděny nosné stěny. [7]   
 
Na osazené překlady se položí těžký asfaltový pás R 500 H, který se k podkladu 
upevňuje mechanicky pomocí hřebíků. Tento pás zlepšuje akustické vlastnosti. [7]   
 
Na asfaltový pás se provede lože z cementové malty v tloušťce 10 mm a šířce 
POT nosníků. Maltové lože musí být provedeno po celé délce uložení POT nosníků, 
které je 150 mm. POT nosníky se budou ukládat pomocí autojeřábu, který nejprve 
nosníky vyzvedne 300 mm nad místo uložení, kde se ustálí a poté se spustí a uloží 
do maltového lože. Přepravování více nosníků najednou, není dovoleno. Před osazením 
musí být každý nosník zkontrolován, zda není poškozen. Poškozené nosníky se 
do konstrukce nesmí osazovat. [7]   
 
Při ukládání nosníků provádíme jejich provizorní podepření vodorovnými 
hranoly a sloupky. Ukládají se symetricky tak, aby vzdálenost mezi stěnou a sloupkem 
nebo mezi sloupky nebyla větší než 1,8 m. Provizorní podepření bedněním DOKA musí 
být zavětrováno, podloženo a podklínováno. Jednotlivé sloupky musí být v jednotlivých 
patrech uloženy nad sebou. Ve směru hranolů nesmí být vzdálenost sloupků větší než 
1,5 m. Po položení dvou stropních nosníků ihned pokládáme krajní vložky MIAKO, aby 
nedocházelo k překlopení POT nosníků. Dle projektové dokumentace osadíme delší 
stropní POT nosníky, které budou vykonzolovány a budou složit jako balkónové 
desky. [7]    
 
V místě nad stropními průvlaky se mezi POT nosníky vkládá tepelná izolace 
v podobě izolačních desek z EPS. [7]   
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
50 
 
Osazení stropních vložek MIAKO 
 
Po uložení POT nosníků ukládáme stropní vložky MIAKO. Pokládají se 
na sucho na stropní POT nosníky. Na nosníky se pokládají na ozuby, které jsou po obou 
bocích na spodní straně stropní vložky MIAKO. Mezi vložkami nesmějí vznikat žádné 
mezery, kterými by při betonáži mohla protékat betonová směs. Stropní vložky se 
kladou v řadách, které jsou rovnoběžně s překlady. Pokládáme je postupně od jednoho 
konce nosníku, k druhému konci nosníku. [7]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 15 Postup kladení stropních vložek MIAKO[7]   
 
 
Před osazením musíme každou vložku zkontrolovat, zda není poškozená. 
Poškozené stropní vložky se nesmí osadit do stropní konstrukce. Pro umožnění 
přecházení po stropních  POT nosnících a stropních vložkách, se na konstrukci položí 
dřevěné fošny. [7]    
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Provedení výměny 
 
Tam, kde bude ve stropní konstrukci provedena výměna, použije se ocelový 
profil tvaru L. Profil se podvleče pod prostorovou příhradovou výztuží POT nosníků 
zkráceného a dvou sousedních výztuží POT nosníků. L profil se uloží až po následující 
stropní vložku MIAKO v sousedních polích. [7]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 14 Provedení výměny[7]   
 
Provedení bednění 
 
Dále provedeme bednění dobetonávek a otvorů pomocí systémového bednění 
DOKA. Před samotnou betonáží stropní konstrukce a dobetonávek provedeme kontrolu 
výztuže a celou plochu stropní konstrukce navlhčíme vodou pokropením. Bednění se 
opatří odbedňovacím prostředkem pro snadné odbednění. Odbedňovací prostředek se 
nesmí dostat do styku s výztuží. [7]   
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
52 
 
Vyztužení dobetonávek 
 
Po osazení stropních POT nosníků provedeme vyztužení dobetonávek v krajních 
polích stropní konstrukce. Výztuž pro dobetonávky se svařuje a připravuje na zemi a 
na místo uloženi se přepravují zhotovené díly, které se spojí. Aby výztuž byla 
provedena v požadované poloze, použijeme distančníky. Veškerá výztuž musí být 
provedena tak, aby souhlasila s projektovou dokumentací. Výztuž dobetonávek 
v krajních polích se provaří s prostorovou výztuží stropních POT nosníků a přivaří se 
k ocelovým trnům umístěných ve spodní části sloupů. [7]   
 
 
Provedení vyztužení kari sítěmi a vytužení balkónů 
 
Na uložené nosníky a vložky se v celé ploše uloží kari síť. Jednotlivé rohože se 
pokládají tak, aby se překrývaly o délku 2 ok. Kari sítě se v přeložení svážou drátem. 
U vyložených stropních POT nosníků, které budou sloužit jako balkónová deska, 
provedeme vyztužení pomocí prutové výztuže.  Viz obr. č. 16. [7]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 16 Provedení balkonové desky[7]   
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
53 
 
Betonáž 
 
Betonová směs se na místo uložení dopraví pomocí čerpadla. Použita betonová 
směs je měkké konzistence. Směs se nesmí ukládat z výšky větší než 0,5 m, aby 
nedocházelo k rozmísení směsi. Nejprve betonujeme prostor mezi stropními vložkami 
MIAKO nad stropními POT nosníky. Vytvoříme tak žebra. Zároveň s betonováním 
žeber betonujeme dobetonávky a vrstvu nad stropními vložkami MIAKO, která má 
tloušťku 60 mm. S touto vrstvou bude mít stropní konstrukce tloušťku 210 mm. 
Betonáž stropu provádíme v pruzích rovnoběžných se stropními nosníky. [7]    
 
Betonáž nelze přerušit. Při betonáži nesmí docházek k hromadění betonové 
směsi na jednom místě, aby nedocházelo k přetížení konstrukce. Betonová směs se 
na plochu rozprostírá a srovnává se latí. [7]    
 
 
Úprava a ošetření betonové vrstvy 
 
Nejpozději do 24 hodin se do povrchu betonové plochy proříznou smršťovací 
spáry, které se provádějí do hloubky 1/3 tloušťky desky. Spáry se provádějí pilou na 
prořezávání. Tloušťka spáry je max. 5 mm a provádějí se v síti 3x3m . Po provedení 
spár se konstrukce zakryje fólií. Zhruba měsíc po zhotovení spár se spáry zaplní 
částečně pružným tmelem. [7]   
 
Stropní konstrukci je nutno až do zatvrdnutí ošetřovat pravidelným vlhčením, 
aby nedocházelo k praskání v důsledku příliš rychlého vysychání. Po dosažení 90% 
pevnosti betonu odstraníme podpůrné konstrukce stropu. Vždy odbedňujeme 
od nejvyššího podlaží. [7]   
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Pracovní spára, ukončení směny 
 
Po ukončení směny musíme provést pracovní spáru, která se umisťuje mezi POT 
nosníky doprostřed MIAKO vložek. Nikdy ne nad žebra. Pracovní spára se provádí tam, 
kde se betonáž přeruší na více jak 2 hodiny ne však déle jak 24 hodin. Musíme zajistit 
veškerou mechanizaci proti použití neoprávněnou osobou. Na jeřábu nesmí zůstat žádné 
zavěšené břemeno. [7]   
 
Nářadí a pomůcky pro provádění prací se řádně očistí a uzamkne do skladu 
určenému pro tyto pomůcky. [7]   
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U. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola a hodnocení vstupů 
 
Tabulka č. 8  Kontrola vstupních materiálů  
 
Předmět 
kontroly 
Co 
kontrolujeme Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
 Kdo 
kontroluje 
POT nosníky 
Množství 
Rozměry 
Prohnutí 
Poškození 
Každá dodávka, 
před osazením 
do konstrukce 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Vložky 
MIAKO 
Množství 
Poškození 
Rozměry 
Každá dodávka, 
před osazením 
do konstrukce 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Asfaltový pás 
R500H 
Vady 
Rozměry 
Každá dodávka 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Cementová 
malta 
Množství 
Poškození obalu 
Při dodávce, 
před smísením 
složek 
Vizuálně 
Ze štítků na 
obale 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Betonová směs 
Frakce kameniva 
Pevnost 
Konzistence 
Každá dodávka 
Z technického 
listu, 
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Bednění 
Množství 
Rozměry 
Čistota 
Při dodávce 
Vizuálně 
Z technického 
listu 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Výztuž 
Množství 
Pevnost 
Rozměry 
Každá dodávka, 
před osazením 
do konstrukce 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Ocelové profil 
tvaru L 
Množství 
Rozměr 
Typ 
Každá dodávka, 
před osazením 
do konstrukce 
Vizuálně 
měřením 
Stavbyvedoucí 
mistr 
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Tabulka č. 9  Kritéria pro hodnocení kontrol  
 
Předmět 
kontroly Parametry Předpisy 
POT nosníky Prohnutí max. 1/500, Rozměry dle PD 
Katalog WIENERBERGER 
[7]  
Vložky 
MIAKO 
Bez úlomků a prasklin, rozměry dle PD ČSN 72 2640 [22]  
Asfaltový 
pás R500H 
Délka 1m ± 10 mm, Bez vad ČSN EN 1848 – 1  [29]     
Cementová 
malta 
Nesmí být poškozen obal 
ČSN EN 1015 [24]     
ČSN EN 998 – 2 [25]     
Betonová 
směs 
Třída betonu C20/25, žádné znečištění, 
nesmí být rozmísené složky 
ČSN 73 1314 [26]     
ČSN EN 206 – 1 [27]     
Bednění 
Bez jakéhokoliv poškození, bez 
znečištění 
Katalog DOKA [3]     
Výztuž 
Třída oceli a rozměr dle PD, bez 
koroze, bez znečištění, bez deformace 
 
Ocelové 
profil tvaru L 
Třída oceli a rozměr dle PD, bez 
koroze, bez znečištění, bez deformace 
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Kontrola a hodnocení činností 
 
Tabulka č. 10  Kontrola činností  
 
Předmět 
kontroly 
Co kontrolujeme Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo 
kontroluje 
Pokládání 
asfaltového 
pásu R500H 
Místo položení, 
uchycení 
Před osazením, 
při pokládce 
POT nosníků 
Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Osazování POT 
nosníků 
Uložení 
Osové vzdálenosti 
Průběžně Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Osazování 
MIAKO vložek 
Místo uložení, 
Těsnost mezi 
vložkami 
Průběžně, před 
prováděním 
betonové vrstvy 
Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Nanesení 
cementové 
malty 
Pevnost, tloušťka 
vrstvy, 
konzistence 
Před osazením 
POT nosníků 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Osazení výztuže 
a válcovaných 
profilů tvaru L 
Vzdálenost, 
poloha, typ, 
kvalita svaru, 
rozměry 
Průběžně, před 
provedením 
betonové vrstvy 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Osazení bednění 
Vzdálenost stojek, 
těsnost 
Před 
provedením 
betonové vrstvy 
Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Provedení 
betonové vrstvy 
Tloušťka, povrch, 
konzistence, 
rozmísení, 
ošetřování 
Průběžně 
Vizuálně 
Měřením 
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Prořezání 
smršťovacích 
spár 
Vzdálenosti, šířku, 
hloubku 
Po dokončení 
prořezání 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
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Tabulka č. 11  Kritéria pro hodnocení kontrol  
 
Předmět kontroly Parametry Předpisy 
Položení 
asfaltového pásu 
R500H 
Řádné uchycení – nesmí se 
nadzvedávat 
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Osazování POT 
nosníků 
Uložení nosníků 150 mm + 5 mm, 
osová vzdálenost a počet dle PD 
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Osazování 
MIAKO vložek 
Uložení min. 25 mm, žádné spáry mezi 
vložkami, počet jednotlivých druhů dle 
PD  
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Nanesení 
cementové malty 
Minimální tloušťka 10 mm 
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Osazení výztuže a 
ocelových profilů 
tvaru L 
Uložení L profilů dle PD, umístění dle 
PD 
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Osazení bednění 
Beze spár, stojky musí pevně podpírat 
nosníky, jejich osová vzdálenost max. 
1,5 m v příčném směru a 1,8 m 
v podélném směru 
Dle katalogu 
WIENERBERGER, 
DOKA [3] [7]        
Provedení 
betonové vrstvy 
Bez vzduchových bublin, v celé ploše 
v tl. 60 mm 
Dle katalogu 
WIENERBERGER [7]    
Prořezání 
smršťovacích spár 
V síti 3x3 m, max. šířka 5 mm, max. 
hloubka 1/3 tl. desky 
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Kontrola a kritéria hodnocení výstupů 
 
Kontrolujeme provedení celkové konstrukce, provedení betonové vrstvy, 
smršťovacích spár a pevnost stropní konstrukce. Kontroly se provádějí vizuálně, 
měřením a pomocí zkoušek. Kontroly provádíme po plném dosažení pevnosti stropní 
konstrukce. [[7]    ]   
 
Zkoušku provedeme pomocí Schmidtova kladívka. Je to nedestruktivní metoda 
pro zkoušení pevnosti zatvrdnuté betonové vrstvy stropní konstrukce. Touto zkouškou 
ověřujeme, zda je betonová vrstva stropní konstrukce provedena s odpovídající 
pevností. Použití Schmidtova kladívka je znázorněno na obr. č. 17. [10]   
 
Zkouška je provedena dle ČSN EN 12504 – 2 Zkoušení betonu v konstrukci – 
Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení odrazovým tvrdoměrem. [30]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 17 Schmidtovo kladívko[10]   
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Matice odpovědnosti 
 
Tabulka č. 12  Matice odpovědnosti  
 
 STAVBYVEDOUCÍ MISTR PRACOVNÍK 
Převzetí pracoviště O I  
Položení 
asfaltového pásu 
I O P 
Provedení 
maltového lože 
I O P 
Osazení POT 
nosníků 
I O P 
Osazení krajních 
vložek MIAKO 
I O P 
Kladení MIAKO 
vložek 
I O P 
Kladení výztuže I O P 
Bednění  I O P 
Betonáž  I O P 
Odbedňování  I O P 
Prořezání 
smršťovacích spár 
I O P 
Kontrola provedení 
konstrukce 
O O P 
 
I – Informovaný 
O – Odpovědný 
P – Provedl 
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1L. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Vyhlášky související s BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [31] 
 
 nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na stavbě [34]   
 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [35]   
 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků [38]   
 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu [37]   
 
 Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [32]   
 
       ČSN ISO 3864  1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. [19]   
 
 ČSN ISO 124801 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně. [21]  
 
 ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení. [16]   
 
 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce. [17]   
 
 ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí. [18]   
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Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být 
proveden zápis před zahájením prací. Dále jsou povinní používat při práci předepsané 
osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9.12.1986. [12]   
 
Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba, reflexní vesta. [12]   
 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a to mobilními plotovými dílci 
o celkové výšce 2m. Vstupy musí být označeny výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. [12]   
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy 
a musí být způsobilí pro montáž ve výškách. O této způsobilosti musí mít potvrzení. 
[12]   
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
63 
 
11.  ODPADY 
 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. [33]   
 
Nepoužité zbytky stavebních materiálů dodávané v suchém stavu se likvidují 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se jako stavební odpad deponují na 
skládku. [7]    
 
Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz odpadů 
vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. [7]   
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET A ČASOVÉ 
PLÁNOVÁNÍ OBOU VARIANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTY A 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VARIANTY B 
HARMONOGRAM OBOU VARIANT 
 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby bytový dům JKSO
Název objektu Stropní konstrukce SPIROLL EČO
Místo Rožnov pod Radhoštěm 756 61
IČ DIČ
Objednatel
Projektant Bc. Martina Szczotková
Zhotovitel Bc. Martina Szczotková
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
1 Bc. Martina Szczotková 29.10.2012
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 967 309,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 946 457,47 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 39 249,20 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 70 745,60 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 4 023 761,27 12 DN (ř. 8811) 19 NUS (ř. 13818) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19>22 4 023 761,27
Datum a podpis Razítko 24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 14,00 % z 4 023 761,27 563 326,60
26 Cena s DPH (ř. 23825) 4 587 087,87
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + > 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům
Objekt:     Varianta A Objednatel:   
Zhotovitel:   Bc. Martina Szczotková
JKSO:   Datum:   29.10.2012
P.
Č.
KC
N
Kód 
položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž 
celkem Cena celkem
Hmotnos
t celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
HSV Práce a dodávky HSV   2 967 309,00 946 457,47 3 913 766,47 381,663
4 Vodorovné konstrukce   2 967 309,00 898 925,47 3 866 234,47 376,891
1 012 411133901
Montáž stropních panelů z betonu 
předpjatého typu Spiroll hmotnosti do 
1,5 t v budovy do 18 m   
kus 86,000 700,00 0,00 60 200,00 60 200,00 15,875
86   86,000
Součet   86,000
2
59
3
59346860
1
stropní desky spiroll 440x4560 tl.200 
mm   
ks 11,000 1 642,00 18 062,00 0,00 18 062,00 0,000
11   11,000
Součet   11,000
3
59
3
59346860
2
stropní desky spiroll 490x4560 tl.200 
mm   
ks 5,000 1 835,00 9 175,00 0,00 9 175,00 0,000
5   5,000
Součet   5,000
4
59
3
59346860
3
stropní desky spiroll 640x4560 tl.200 
mm   
ks 22,000 2 425,00 53 350,00 0,00 53 350,00 0,000
22   22,000
Součet   22,000
5
59
3
59346860
4
stropní desky spiroll 680x4560 tl.200 
mm   
ks 11,000 2 622,00 28 842,00 0,00 28 842,00 0,000
11   11,000
Součet   11,000
6
59
3
59346860
5
stropní desky spiroll 700x4560 tl.200 
mm   
ks 4,000 2 836,00 11 344,00 0,00 11 344,00 0,000
4   4,000
Součet   4,000
7
59
3
59346860
6
stropní desky spiroll 750x4560 tl.200 
mm   
ks 1,000 2 972,00 2 972,00 0,00 2 972,00 0,000
1   1,000
Součet   1,000
8
59
3
59346860
7
stropní desky spiroll 820x4560 tl.200 
mm   
ks 4,000 3 350,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,000
4   4,000
Součet   4,000
9
59
3
59346860
8
stropní desky spiroll 860x2860 tl.200 
mm   
ks 1,000 1 530,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,000
1   1,000
Součet   1,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům
Objekt:     Varianta A Objednatel:   
Zhotovitel:   Bc. Martina Szczotková
JKSO:   Datum:   29.10.2012
P.
Č.
KC
N
Kód 
položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž 
celkem Cena celkem
Hmotnos
t celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
10
59
3
59346860
9
stropní desky spiroll 860x1000 tl.200 
mm   
ks 1,000 896,00 896,00 0,00 896,00 0,000
1   1,000
Součet   1,000
11
59
3
59346860
10
stropní desky spiroll 1200x4560 
tl.200 mm   
ks 544,000 4 457,00 2 424 608,00 0,00 2 424 608,00 0,000
544   544,000
Součet   544,000
12
59
3
59346860
11
stropní desky spiroll 690x6100 tl.200 
mm   
ks 26,000 4 105,00 106 730,00 0,00 106 730,00 0,000
26   26,000
Součet   26,000
13
59
3
59346860
12
stropní desky spiroll 890x6100 tl.200 
mm   
ks 26,000 5 365,00 139 490,00 0,00 139 490,00 0,000
26   26,000
Součet   26,000
14
59
3
59346860
13
stropní desky spiroll 1200x6100 
tl.200 mm   
ks 26,000 6 035,00 156 910,00 0,00 156 910,00 0,000
26   26,000
Součet   26,000
15 012 411133902
Montáž stropních panelů z betonu 
předpjatého typu Spiroll hmotnosti do 
3 t v budovy do 18 m   
kus 596,000 857,00 0,00 510 772,00 510 772,00 152,427
596   596,000
Součet   596,000
16 011 411361221 Výztuž pásů betonářskou ocelí   t 0,625 39 400,00 0,00 24 625,00 24 625,00 0,656
0,173+0,125+0,125+0,144+0,0576   0,625
17 011 411361821
Výztuž stropů betonářskou ocelí 
(styková výztuž)   t 1,176 37 300,00 0,00 43 864,80 43 864,80 1,241
((695+793+793+765,5+314,16)*0,35)/
1000   1,176
Součet   1,176
18 011 417321414 pásy ze ŽB tř. C 20/25   m3 84,040 2 750,00 0,00 231 110,00 231 110,00 206,184
20,6+18,5+18,5+19,1+7,34   84,040
19 011 417351115 Zřízení bednění betonových pásů   m2 97,805 238,00 0,00 23 277,59 23 277,59 0,509
26,75+39,675+22,6+8,78   97,805
Součet   97,805
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům
Objekt:     Varianta A Objednatel:   
Zhotovitel:   Bc. Martina Szczotková
JKSO:   Datum:   29.10.2012
P.
Č.
KC
N
Kód 
položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž 
celkem Cena celkem
Hmotnos
t celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
20 011 417351116 Odstranění bednění betonových pásů   m2 97,805 51,90 0,00 5 076,08 5 076,08 0,000
26,75+39,675+22,6+8,78   97,805
Součet   97,805
6
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní   
0,00 47 532,00 47 532,00 4,772
21 014 611135001 Vyrovnání podkladu maltou tl 10 mm   m2 233,000 204,00 0,00 47 532,00 47 532,00 4,772
((0,53*4)+(0,21))/0,01   233,000
Součet   233,000
PSV Práce a dodávky PSV   39 249,20 70 745,60 109 994,80 2,160
711
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům   
39 249,20 70 745,60 109 994,80 2,160
22 711 711141559
Položení asfaltových pásů pod POT 
nosníky   m2 938,976 71,70 0,00 67 324,58 67 324,58 0,376
23
62
8
62821228
0
pás asfaltovaný R500 H   m2 938,976 41,80 39 249,20 0,00 39 249,20 1,784
(((356,12*4)+(17,56*8))*0,150)*4   938,976
Součet   938,976
24 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m   
% 1 065,738 3,21 0,00 3 421,02 3 421,02 0,000
Celkem   3 006 558,20 1 017 203,07 4 023 761,27 383,822
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   bytový dům
Objekt:   stropní konstrukce POROTHER Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   29.10.2012
P.
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem Montáž celkem Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
HSV Práce a dodávky HSV   1 993 762,00 4 529 940,54 6 523 702,54 1 431,781
4 Vodorovné konstrukce   1 993 762,00 4 061 956,17 6 055 718,17 1 431,781
1 011 411161142
Strop z keramických vložek Miako š 40 cm v 15 cm 
včetně zmonolitnění betonem C 16/20 tl vrstvy 6 cm   m2 3430,92 618 0 2120308,56 2120308,56 932,2839
778,96+779,76+779,76+792,09+300,35   3430,92
Součet   3430,92
2 011 411161152
Strop z keramických vložek Miako š 52,5 cm v 15 
cm včetně zmonolitnění betonem C 16/20 tl vrstvy 
6cm   
m2 407,32 634 0 258240,88 258240,88 111,0802
63,22+105,42+105,42+90,91+42,35   407,32
Součet   407,32
3 011 411161211
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 
do 2 m   kus 1,000 195,00 0,00 195,00 195,00 0,001
4 593 593404540 nosník stropní POT175/902 175x16x17,5 cm   kus 1,000 402,00 402,00 0,00 402,00 0,038
5 011 411161212
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 
do 3 m   kus 1,000 424,00 0,00 424,00 424,00 0,001
1   1,000
Součet   1,000
6 593 593404580 nosník stropní POT286/902 286x16x17,5 cm   kus 1,000 630,00 630,00 0,00 630,00 0,060
1   1,000
Součet   1,000
7 011 411161214
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 
do 5 m   kus 1 283,000 566,00 0,00 726 178,00 726 178,00 1,912
1283   1 283,000
Součet   1 283,000
8 593 593404650 nosník stropní POT456/902 456x16x17,5 cm   kus 1 283,000 1 310,00 1 680 730,00 0,00 1 680 730,00 132,149
1283   1 283,000
Součet   1 283,000
9 011 411161216
Osazení stropních keramobetonových nosníků délky 
do 7 m   kus 156,000 716,00 0,00 111 696,00 111 696,00 0,287
156   156,000
Součet   156,000
10 593 593404710 nosník stropní POT610/902 600x16x17,5 cm   kus 156,000 2 000,00 312 000,00 0,00 312 000,00 22,464
156   156,000
Součet   156,000
11 011 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic   m2 18,850 86,40 0,00 1 628,64 1 628,64 0,049
18,85   18,850
Součet   18,850
12 011 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic   m2 18,850 29,20 0,00 550,42 550,42 0,000
18,85   18,850
Součet   18,850
13 011 411361221 Výztuž pásů betonářskou ocelí   t 0,625 39 400,00 0,00 24 625,00 24 625,00 0,656
0,173+0,125+0,125+0,144+0,0576   0,625
14 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   t 17,534 31 500,00 0,00 552 321,00 552 321,00 18,464
(780*22,48)/1000   17,534
Součet   17,534
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   bytový dům
Objekt:   stropní konstrukce POROTHER Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   29.10.2012
P.
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem Montáž celkem Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
15 011 417321414 pásy ze ŽB tř. C 20/25   m3 86,340 2 750,00 0,00 237 435,00 237 435,00 211,827
20,6+18,15+18,15+19,1+7,34+3   86,340
16 011 417351115 Zřízení bednění pro dobetonávky pásů   m2 97,805 238,00 0,00 23 277,59 23 277,59 0,509
26,75+39,675+22,6+8,78   97,805
Součet   97,805
17 011 417351116 Odstranění bednění pro dobetonávky pásů   m2 97,805 51,90 0,00 5 076,08 5 076,08 0,000
26,75+39,675+22,6+8,78   97,805
Součet   97,805
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00 104 312,00 104 312,00 0,000
18 011 634911112
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v 
čerstvé betonové mazanině   m 2 360,000 44,20 0,00 104 312,00 104 312,00 0,000
2360   2 360,000
9 Ostatní konstrukce a práce7bourání   0,00 363 672,37 363 672,37 0,000
99 Přesun hmot   0,00 363 672,37 363 672,37 0,000
19 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 1 431,781 254,00 0,00 363 672,37 363 672,37 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   39 249,20 70 745,60 109 994,80 2,160
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   39 249,20 70 745,60 109 994,80 2,160
20 711 711141559 Položení asfaltových pásů pod POT nosníky   m2 938,976 71,70 0,00 67 324,58 67 324,58 0,376
21 628 628212280 pás asfaltovaný R500 H   m2 938,976 41,80 39 249,20 0,00 39 249,20 1,784
(((356,12*4)+(17,56*8))*0,150)*4   938,976
Součet   938,976
22 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m   % 1 065,738 3,21 0,00 3 421,02 3 421,02 0,000
Celkem   2 033 011,20 4 600 686,14 6 633 697,34 1 433,941
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ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení Dokončení
1
2
3 VARIANTA  A 34 dny 5.3. 13 18.4. 13
4 provedení pokládky asfaltového
pásů
1 den 5.3. 13 5.3. 13
5 provedení cementového lože,
osazení stropních panelu, osazení
zálivkové výztuže a provedení
zálivky
7 dny 6.3. 13 14.3. 13
6 provedení bednění pro pásy 1 den 14.3. 13 14.3. 13
7 provedení vyztužení pásů 1 den 15.3. 13 15.3. 13
8 provedení dobetonování pásů 2 dny 18.3. 13 19.3. 13
9 technologická přestávka 21 dny 20.3. 13 17.4. 13
10 odstranění bednění 1 den 18.4. 13 18.4. 13
11
12
13
14 VARIANTA  B 51 dny 5.3. 13 13.5. 13
15 provedení pokládky asfaltového
pásů
1 den 5.3. 13 5.3. 13
16 provedení maltového lože, osazení
POT nosníků, provedení podpůrné
konstrukce
16 dny 6.3. 13 26.3. 13
17 osazení stropních vložek miako 18 dny 11.3. 13 2.4. 13
18 položení kari sítí 2 dny 3.4. 13 4.4. 13
19 provedení bednění pro pásy 2 dny 4.4. 13 5.4. 13
20 provedení vyztužení pásů 1 den 5.4. 13 5.4. 13
21 betonování stropní konstrukce a
pásů
4 dny 8.4. 13 11.4. 13
22 prořezávání spár 1 den 12.4. 13 12.4. 13
23 technologická přestávka 21 dny 15.4. 13 13.5. 13
5.3. 18.4.
5.3. 5.3.
6.3. 14.3.
14.3. 14.3.
15.3. 15.3.
18.3. 19.3.
20.3. 17.4.
18.4. 18.4.
5.3. 13.5.
5.3. 5.3.
6.3. 26.3.
11.3. 2.4.
3.4. 4.4.
4.4. 5.4.
5.4. 5.4.
8.4. 11.4.
12.4. 12.4.
15.4. 13.5.
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
4.III 13 11.III 13 18.III 13 25.III 13 1.IV 13 8.IV 13 15.IV 13 22.IV 13 29.IV 13 6.V 13 13.V 13
Úkol
Průběh
Milník
Souhrnný
Zahrnutý úkol
Zahrnutý milník
Zahrnutý průběh
Rozdělení
Vnější úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Konečný termín
HARMONOGRAM PRACÍ 
HARMONOGRAM PRACÍ
Projekt: Projekt1
Datum: 24.11. 12
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 Technický list malty pro zalití spár mezi stropními deskami SPIROLL 
Příloha č. 2 Technický list věžového jeřábu MB 1030.11 
Příloha č. 3 Technický list autodomíchávače STETTER AM 12C  
Příloha č. 4 Technický list čerpadla Schwing S 58 Si 
Příloha č. 5 Technický list nakladače BOB CAT S 300 
Příloha č. 6 Technický list malta BAUMIT MM 100 
Příloha č. 7 Technický list stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP 
Příloha č. 8. Výpis prvků 
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PŘÍLOHA Č.1 Technický list malty pro zalití spár mezi stropními 
 deskami SPIROLL 
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PŘÍLOHA Č.2 Technický list věžového jeřábu MB 1030.11  
 
 
Dosah a únosnost jeřábu 
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PŘÍLOHA Č.3 technický list autodomíchávače STETTER AM 12C 
 
• Typ domíchávače     AM 12 C 
• Jmenovitý objem  (m3)    12 
• Geometr. Objem (l)    20 690 
• Vodorys  (l)     13 150 
• Stupeň plnění  (%)    58 
• Sklon bubnu  (°)    8,5 
• Separátní pohon SH (typ/kW)   F6L914/88 
• Otáčky bubnu  (U/min.)   012/14 
• Hm. Nástavby  (kg)    5340/5970 
• A – délka  (mm)    8163/8840 
• B – šířka   (mm)    2400/2500 
• C – průměr bubnu (mm)    2300 
• D – výška násypky (mm)    2459 
• E – průjezd. Výška (mm)    2614 
• F – pomocný rám (mm)    dutý profil 160/80/10 
• G – převis  (mm)    1274 
• H – výsypná výška (mm)    1092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry autodomíchávače 
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Autodomíchávač 
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PŘÍLOHA Č.4 Technický list čerpadla Schwing S 58 SX  
 
Výložník S 58 SX 
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 57,3 
Horizontální dosah* (m) 53,4 
Skládání výložníku 
 R** 
Počet ramen 
 4 
Dopravní potrubí 
 DN 125 
Délka koncové hadice (m) 3 
Pracovní rádius otoče ° 370° 
Systém zapatkování 
 SX 
Zapatkování podpěr & přední (m) 8,90 
Zapatkování podpěr & zadní (m) 12,50 
* od osy otoče výložníku 
** rolování přes kabinu 
 
Čerpací jednotky 
Typ Pohon (l/min) 
Dopravní 
válec (mm) 
Hydraulický 
válec 
(mm) 
Počet 
zdvihů 
(min &1) 
Dopravované 
množství 
(m 3/h)* 
Tlak betonu 
max. 
(bar) 
P 2525 636 250 x 2500 120 / 85 22 163 85 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 
* Maximální teoretické dopravované množství 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
 
 
 
 
Dosah čerpadla Schwing S 5< SX 
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PŘÍLOHA Č. 5 Technický list nakladače BOB CAT S 300 
rozměry 
a. délka s lopatou 11.9 ft v 3630 mm 
b. šířka přes pneumatiky 6 ft v 1829 mm 
c. výška k vršku kabiny 6.7 ft v 2055 mm 
d. rozvor 4 ft v 1227 mm 
f. délka w / o lopaty 9.5 ft v 2908 mm 
g. výprodej při max. zvedněte a dump 8.3 ft v 2525 mm 
h. dosah při vleku max a dump 34 v 863.6 mm 
 
motor 
model v3300dit 
celkový výkon 81 hp 60.4 kw 
výkon motoru měřený @ 2400 rpm 
výtlak 201,4 cu v 3,3 l 
počet válců 4 
 
provozní 
provozní hmotnost 8448 liber 3831.9 kg 
palivo 23 gal 87 l 
provozní rychlost 6.9 mph 11.1 km / h 
max rychlost 12 mph 19.3 km / h 
provozní zatížení hodnocení 3000 liber 1360.8 kg 
klopný momen 6111 liber 2771.9 kg 
objem lopaty 0.6 yd3 0.46 m3 
 
hydraulický 
čerpadla průtok 20,7 gal / min 78,4 l / min 
pojistný ventil tlaku 3300 psi 22752,7 kpa 
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Parametry nakladače 
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PŘÍLOHA Č.6 Technický list malta BAUMIT MM 100 
 
Výrobek Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování. 
Vlastnosti  Návrhová obyčejná malta pro zdění třídy M10 dle ČSN EN 9982. 
Složení   Vápenný hydrát, cement, omítkový písek, přísady. 
Použití Zdicí malta pro všechny druhy obvyklých zdicích prvků, pro nosné stěny, příčky a 
komínová tělesa. 
Technické 
Údaje  Třída dle ČSN EN 998  2:  M10 – G 
Zrnitost:      4 mm 
Pevnost v tlaku (28 dní):    ≥ 10,0 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):   ≥ 2,5 N/mm2 
Vydatnost: z cca 1,6 kg suché směsi se získá cca 1 l čerstvé malty 
z cca 1t suché směsi se získá cca 625 l čerstvé malty 
Potřeba vody: 67 l záměsové vody / 40 kg suché směsi 
Způsob  dodávky  
  volně ložené:  silo 
  Balené:    40 kg pytle, 35 pytlů /pal. = 1400 kg 
Skladování  V suchu na dřevěném roštu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců. 
Zajištění  Průběžná kontrola laboratoří, systém managementu jakosti kvality ISO 9001. 
Bezpečnostní značení Bezpečnostní list viz www.baumit.cz 
Zpracování  Zdicí malta Baumit MM 100 se smísí v samospádové míchačce (resp. kontinuální 
míchačce) s 67 l záměsové vody na 40 kg suché směsi. Doba mísení 23 min. Vždy 
zamísit obsah celého pytle. Při míchání v kontinuální míchačce se voda přidává 
automaticky, pomocí dávkovače. 
Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů (např. výrobců zdicích 
materiálů), při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. Baumit MM 100 
zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 12 h po přidání záměsové 
vody. 
Upozornění a všeobecné pokyny 
Teplota vzduchu, malty a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod 
+5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu 
chránit vhodným způsobem. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 
Podmínky pro staveniště se zásobníkovými sily 
• elektrická přípojka: 380 V, třífázový jistič 25 A 
• tlak vody: min. 3 bary 
• přípojka vody: 3 / 4" 
• příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a volně přístupná 
• Plocha pro osazení zásobníkového sila: zpevněná plocha, min. 3 x 3 m 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2012 
 
 
PŘÍLOHA Č. S C TECHNICKÝ LIST STAVEBNÍHO VÝTAHU 
GEDA 500 Z/ZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Nosnost 
500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob ANO 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 8 Výpis prvků 
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